

П А С П О Р Т
национального проекта по обеспечению технологического лидерства
"Новые материалы и химия"

1. Основные положения

1.	Краткое наименование национального проекта	"Новые материалы и химия"	Срок реализации проекта	01.01.2025	31.12.2030
2.	Цель национального проекта	<i>Увеличение к 2030 г. уровня валовой добавленной стоимости в реальном выражении химической промышленности и промышленности новых материалов не менее чем на 40% по сравнению с уровнем 2022 г.</i>			
3.	Куратор национального проекта	<i>Д.В. Мантуров</i>	<i>Первый заместитель Председателя Правительства Российской Федерации</i>		
4.	Руководитель национального проекта	<i>А.А. Алиханов</i>	<i>Министр промышленности и торговли Российской Федерации</i>		
5.	Администратор национального проекта	<i>М.Н. Юрин</i>	<i>Заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации</i>		
6.	Целевые группы национального проекта	<i>Отрасль химической промышленности. Отрасль биотехнологической промышленности. Отрасль композиционных материалов. Отрасль редких и редкоземельных металлов.</i>			

1.1. Дополнительные участники национального проекта по обеспечению технологического лидерства

1.	Квалифицированный заказчик (квалифицированные заказчики)	<i>Компании-лидеры химической промышленности, биотехнологий, композитных материалов, производства редких и редкоземельных металлов.</i>
2.	Основные исполнители	<i>ГК "Росатом", ПАО "СИБУР Холдинг", ПАО "Газпромнефть", ПАО "Татнефть", а также другие организации, определяемые на итогам проведения конкурсных отборов.</i>
3.	Разработчики технологий	<p><i>Учреждения науки и образования, инженеринговые центры.</i></p> <p><i>Российский научный центр Прикладная химия (ГИПХ), ВИАМ (ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ АВИАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ), ЦНИИ КМ "Прометей", Институт Пластмасс имени Г.С. Петрова, Казанский (Приволжский) федеральный университет, КБГУ (Кабардино-Балкарский государственный университет имени Х. М. Бербекова), Институт медицинских материалов, Сеченовский Университет, РХТУ имени Д.И. Менделеева, Научно - исследовательский институт синтетического волокна с экспериментальным заводом («ВНИИСВ»), Института катализа им.Г.К.Борескова СО РАН, ФГАОУ Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина", Химико-технологический институт, АО "НИИ полимерных материалов", ИРИХ СО РАН, Томский политехнический университет, ФГБОУ ВО "Тульский государственный университет", ФГУП «Государственный научно-исследовательский институт генетики и селекции промышленных микроорганизмов Национального исследовательского центра «Курчатовский институт», ФГУ «Федеральный исследовательский центр «Фундаментальные основы биотехнологии» Российской академии наук», ФГБНУ «Федеральный исследовательский центр Институт цитологии и генетики Сибирского отделения Российской академии наук», ФБУН «Государственный научный центр прикладной микробиологии и биотехнологии», ФГБНУ «Федеральный исследовательский центр Институт цитологии и генетики Сибирского отделения Российской академии наук», ВКПМ Национальный биоресурсный центр Всероссийская коллекция промышленных микроорганизмов НИЦ «Курчатовский институт»; «ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР «ПУЩИНСКИЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР БИОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК», Всероссийская коллекция микроорганизмов (ВКМ), Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «МИРЭА – Российский – технологический университет», Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Ордена Трудового Красного Знамени Институт нефтехимического синтеза им. А.В.Топчиева Российской академии наук, Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт физики твердого тела имени Ю.А. Осипьяна Российской академии наук</i></p>
4.	Уполномоченный федеральный орган (уполномоченные федеральные органы) исполнительной власти и юридические лица, обеспечивающие предоставление мер государственного стимулирования	<i>Министерство промышленности и торговли Российской Федерации</i>

5.	Федеральный орган исполнительной власти, обеспечивающий координацию разработки и реализации национального проекта по обеспечению технологического лидерства, а также взаимодействие квалифицированного заказчика (квалифицированных заказчиков), основных исполнителей, разработчиков технологий	<i>Министерство промышленности и торговли Российской Федерации</i>
6.	Экспертный офис	<i>АНО «Институт нефтегазовых технологических инициатив» и ООО «Газпромнефть – Промышленные инновации» экспертно-аналитическое сопровождение в части химической промышленности. АЦ ТЭК в части композитных материалов и редких и редкоземельных металлов. В данный момент формируется головной центр компетенций материалов и химических веществ во исполнение Перечня поручений Председателя Правительства Российской Федерации М.В.Мишустина от 25 июля 2024 г. № ММ-П9-24035 по итогам состоявшейся 2 июля 2024 г. стратегической сессии по национальному проекту по обеспечению технологического лидерства "Новые материалы и химия"</i>

2. Показатели национального проекта

№ п/п	Показатели национального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год						Связь с иными показателями	Ответственный за достижение	Целевая группа	Информационная система (источник данных)
				значение	год	2025	2026	2027	2028	2029	2030				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	ОЗР "Снижение доли импорта химической продукции в объеме потребления до 25,00% к 2030 году"														
1.1.	Снижение доли импорта химической продукции в объеме потребления	НП	Процент	35,00	2023	33,00	31,00	29,00	27,00	26,00	25,00	-	Минпромторг России	Отрасль химической промышленности	ЕМИСС
1.2.	Создано новых крупнотоннажных и критических химических продуктов	НП	Единиц	0,00	2024	5,00	21,00	63,00	126,00	211,00	317,00	-	Минпромторг России	Отрасль химической промышленности	ЕМИСС
1.3.	Прирост выручки отрасли химической промышленности	НП	Млрд рублей	0,00	2024	1 055,66	2 349,10	3 336,27	4 288,18	5 154,78	6 000,00	-	Минпромторг России	Отрасль химической промышленности	ЕМИСС
1.4.	Количество номенклатурных позиций химической продукции, выпускаемой предприятиями Федерального центра химии "Усолье-Сибирское"	НП	Единиц	0,00	2024	-	-	1,00	2,00	4,00	20,00	-	Минпромторг России	Отрасль химической промышленности	ЕМИСС
1.5.	Количество созданных рабочих мест на предприятиях Федерального центра химии "Усолье-Сибирское"	НП	Тыс. человек	0,00	2024	-	-	0,20	0,40	0,60	0,80	-	Минпромторг России	Отрасль химической промышленности	ЕМИСС
2.	ОЗР «Обеспечена технологическая независимость производства химических средств защиты растений 90,00% к 2030 г.»														
2.1.	Повышение доли потребления отечественных действующих веществ для производства химических средств защиты растений	НП	Процент	1,00	2023	4,17	7,33	10,50	13,67	16,83	20,00	-	Минпромторг России	Отрасль химической промышленности	ЕМИСС
2.2.	Повышение доли российских химических средств защиты растений в структуре потребления отечественными сельхозтоваропроизводителями	НП	Процент	72,00	2023	75,00	78,00	81,00	84,00	87,00	90,00	-	Минпромторг России	Отрасль химической промышленности	ЕМИСС
2.3.	Повышение объемов экспорта российских химических средств защиты растений	НП	Тыс. тонн	17,60	2023	18,83	20,07	21,30	22,53	23,77	25,00	-	Минпромторг России	Отрасль химической промышленности	ЕМИСС
1.	ОЗР "Доля импорта в потреблении критической биотехнологической продукции снижена до 45,00% к 2030 году"														
1.1.	Доля импорта в потреблении критической биотехнологической продукции	НП	Процент	70	2023	59	56	52	47	46	45	-	Минпромторг России	Отрасль биотехнологической промышленности	ЕМИСС
1.2.	Объем производства критической биотехнологической продукции	НП	млн. тонн	2,90	2023	3,30	3,70	4,20	4,60	4,80	4,90	-	Минпромторг России	Отрасль биотехнологической промышленности	ЕМИСС
1.3.	Объем экспорта биотехнологической продукции российского производства	НП	тыс. тонн	336,00	2023	396,00	514,00	690,00	861,00	917,00	937,00	-	Минпромторг России	Отрасль биотехнологической промышленности	ЕМИСС
1.	ОЗР "Объем выпуска новых композитных материалов и продукции составил 21,9 млрд рублей к 2030 г."														

1.1.	Количество разработанных технологий производства полимерных композиционных материалов их компонентов	НП	Единиц	9,00	2024	23,00	34,00	40,00	40,00	40,00	40,00	-	Минпромт орг России	Отрасль композиционных материалов	ЕМИСС
1.2.	Объем выпуска новых композитных материалов и продукции	НП	Млн рублей	7,90	2024	326,90	1 799,47	5 344,46	9 945,91	18 198,82	25 939,78	-	Минпромт орг России	Отрасль композиционных материалов	ЕМИСС
1.3.	Количество компаний, прошедших этапы отбора, диагностики и подготовки плана развития технологических проектов по направлению "Композитные материалы" с составлением детальной дорожной карты реализации и масштабирования производства	НП	Единиц	0,00	2024	3,00	7,00	13,00	18,00	23,00	29,00	-	Минпромт орг России	Отрасль композиционных материалов	ЕМИСС
1.	ОЗР «Доля импортозависимости по сырью и материалам из редких и редкоземельных металлов составила 15,00% к 2030 году»														
1.1.	Количество созданных импортозамещающих производств критической продукции редких и редкоземельных металлов	НП	Единица	0	2024	1,00	3,00	8,00	15,00	17,00	20,00	-	Минпромт орг России	Отрасль редких и редкоземельных металлов	ЕМИСС
1.2.	Объем выпуска продукции редких и редкоземельных металлов крупнотонножного производства	НП	тыс. тонн	30,60	2024	49,10	73,80	122,20	210,80	312,70	449,70	-	Минпромт орг России	Отрасль редких и редкоземельных металлов	ЕМИСС
1.3.	Объем выпуска продукции редких металлов малотонножного производства	НП	тонн	87,80	2024	136,70	209,00	292,30	406,60	557,90	739,20	-	Минпромт орг России	Отрасль редких и редкоземельных металлов	ЕМИСС
1.4.	Доля импортозависимости по сырью и материалам из редких металлов	НП	%	75,00	2024	74,00	68,00	33,00	8,00	12,00	15,00	-	Минпромт орг России	Отрасль редких и редкоземельных металлов	ЕМИСС
1.5.	Объем выпуска продукции редких и редкоземельных металлов	НП	Млрд рублей	23,80	2023	79,00	119,40	213,20	374,70	552,00	769,8	-	Минпромт орг России	Отрасль редких и редкоземельных металлов	ЕМИСС
1.	Задача: Кадровое, научно-технологическое обеспечение, информационное сопровождение реализации НППЛ "Новые материалы и химия"														
1.1.	Доля студентов, обучающихся по образовательным программам высшего и среднего профессионального образования, образования по направлению «химические технологии» и смежным направлениям подготовки, отвечающим требованиям новых или актуализированных профессиональных стандартов, а также предусматривающих участие организаций-работодателей в их разработке и реализации	НП	Процент	0,00	2024	-	-	20,00	40,00	60,00	80,00	-	Минпромт орг России	Отрасль химической промышленности. Отрасль биотехнологической промышленности. Отрасль композиционных материалов. Отрасль редких и редкоземельных металлов.	ЕМИСС

1.2.	Доля выпускников образовательных программ высшего и среднего профессионального образования, обучавшихся по направлению «химические технологии» и смежным направлениям подготовки, получивших по итогам обучения свидетельство о квалификации или успешно сдавших демонстрационный экзамен	НП	Процент	0,00	2024	-	2,50	5,00	10,00	20,00	30,00	-	Минпром торг России	Отрасль химической промышленности. Отрасль биотехнологической промышленности. Отрасль композиционных материалов. Отрасль редких и редкоземельных металлов.	ЕМИСС
1.3.	Число преподавателей организаций высшего и среднего профессионального образования, прошедших программу повышения квалификации и стажировку на предприятиях - индустриальных партнерах	НП	Человек	0,00	2024	200,00	400,00	600,00	800,00	1 000,00	1 200,00	-	Минпром торг России	Отрасль химической промышленности. Отрасль биотехнологической промышленности. Отрасль композиционных материалов. Отрасль редких и редкоземельных металлов.	ЕМИСС
1.4.	Количество структурных подразделений, созданных с 2025 года в университетах с участием организаций-индустриальных партнеров, сочетающих реализацию прикладных исследований и разработок, поисковых исследований, с задачами реализации образовательных программ в сфере химической промышленности и новых материалов	НП	Единица	0,00	2024	10,00	15,00	20,00	25,00	30,00	30,00	-	Минпром торг России	Отрасль химической промышленности. Отрасль биотехнологической промышленности. Отрасль композиционных материалов. Отрасль редких и редкоземельных металлов.	ЕМИСС
1.5.	Количество инжиниринговых центров, созданных совместно с участием университетов в сфере химической промышленности и новых материалов	НП	Единица	0,00	2024	-	10,00	20,00	30,00	40,00	40,00	-	Минпром торг России	Отрасль химической промышленности. Отрасль биотехнологической промышленности. Отрасль композиционных материалов. Отрасль редких и редкоземельных металлов.	ЕМИСС
1.6.	Численность предприятий химической промышленности, с объемом выручки до 30 млрд рублей, сформировавших систему наставничества, обучения на производстве, участвующих в разработке и реализации образовательных программ высшего и среднего профессионального образования	НП	Единица	0,00	2024	10,00	20,00	40,00	60,00	80,00	100,00	-	Минпром торг России	Отрасль химической промышленности. Отрасль биотехнологической промышленности. Отрасль композиционных материалов. Отрасль редких и редкоземельных металлов.	ЕМИСС

1.7.	Численность предприятий химической промышленности, с объемом выручки до 30 млрд рублей, участвующих в проведении совместных университетами проектов в области прикладных исследований и разработок, и поисковых исследованиях	НП	Единица	0,00	2024	20,00	30,00	40,00	50,00	65,00	80,00	-	Минпром торг России	Отрасль химической промышленности. Отрасль биотехнологической промышленности. Отрасль композиционных материалов. Отрасль редких и редкоземельных металлов.	ЕМИСС
1.8.	Численность лиц, принявших участие в мероприятиях по профессиональной ориентации и популяризации профессиональной деятельности в сфере химических технологий	НП	Млн человек	0,00	2024	0,10	0,40	0,80	1,20	1,60	2,00	-	Минпром торг России	Отрасль химической промышленности. Отрасль биотехнологической промышленности. Отрасль композиционных материалов. Отрасль редких и редкоземельных металлов.	ЕМИСС
1.9.	Количество субъектов Российской Федерации получивших поддержку на реализацию региональных проектов по модернизации системы подготовки кадров и профессиональной ориентации в химической отрасли (нарастающим итогом)	НП	Единица	0,00	2024	5,00	10,00	15,00	20,00	25,00	30,00	-	Минпром торг России	Отрасль химической промышленности. Отрасль биотехнологической промышленности. Отрасль композиционных материалов. Отрасль редких и редкоземельных металлов.	ЕМИСС
1.10.	Количество новых сквозных технологий, по которым обеспечена поддержка деятельности Центров НТИ на базе образовательных организаций высшего образования и научных организаций	НП	Единица	0,00	2024	1,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	-	Минпром торг России	Отрасль химической промышленности. Отрасль биотехнологической промышленности. Отрасль композиционных материалов. Отрасль редких и редкоземельных металлов.	ЕМИСС
1.11.	Количество дополнительных профессиональных программ в сфере новых материалов и химии, прошедших экспертизу	НП	Единица	0,00	2024	15,00	30,00	45,00	60,00	70,00	80,00	-	Минпром торг России	Отрасль химической промышленности. Отрасль биотехнологической промышленности. Отрасль композиционных материалов. Отрасль редких и редкоземельных металлов.	ЕМИСС
1.12.	Количество образовательных организаций, реализующих дополнительных профессиональных программ в сфере новых материалов и химии	НП	Единица	0,00	2024	5,00	10,00	15,00	20,00	25,00	30,00	-	Минпром торг России	Отрасль химической промышленности. Отрасль биотехнологической промышленности. Отрасль композиционных материалов. Отрасль редких и редкоземельных металлов.	ЕМИСС
1.13.	Количество посетителей и участников мероприятий, в т.ч. проектно-образовательных интенсивов, посвященных новым материалам и химии	НП	Тыс. человек	0,00	2024	20,00	40,00	50,00	60,00	60,00	60,00	-	Минпром торг России	Отрасль химической промышленности. Отрасль биотехнологической промышленности. Отрасль композиционных материалов. Отрасль редких и редкоземельных металлов.	ЕМИСС

1.14.	Количество компаний, принявших участие в технологических конкурсах и (или) конкурсах отдельных заданий по направлению новые материалы и химия	НП	Единица	0,00	2024	10,00	10,00	30,00	50,00	70,00	100,00	-	Минпром торг России	Отрасль химической промышленности. Отрасль биотехнологической промышленности. Отрасль композиционных материалов. Отрасль редких и редкоземельных металлов.	ЕМИСС
-------	---	----	---------	------	------	-------	-------	-------	-------	-------	--------	---	---------------------------	--	-------

4. Структура национального проекта

№ п/п	Наименование федеральных проектов, входящих в состав национального проекта		Сроки реализации		Куратор федерального проекта		Руководитель федерального проекта	
			4	5	6	7	8	9
1.	<i>Развитие производства химической продукции</i>	<i>Развитие производства химической продукции</i>	<i>01.01.2025</i>	<i>31.12.2030</i>	<i>Алиханов Антон Андреевич</i>	<i>Министр промышленности и торговли Российской Федерации</i>	<i>Юрин Михаил Николаевич</i>	<i>Заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации</i>
2.	<i>Импортозамещение критической биотехнологической продукции</i>	<i>Импортозамещение критической биотехнологической продукции</i>	<i>01.01.2025</i>	<i>31.12.2030</i>	<i>Алиханов Антон Андреевич</i>	<i>Министр промышленности и торговли Российской Федерации</i>	<i>Юрин Михаил Николаевич</i>	<i>Заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации</i>
3.	<i>Развитие производства композиционных материалов</i>	<i>Развитие производства композиционных материалов</i>	<i>01.01.2025</i>	<i>31.12.2030</i>	<i>Алиханов Антон Андреевич</i>	<i>Министр промышленности и торговли Российской Федерации</i>	<i>Юрин Михаил Николаевич</i>	<i>Заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации</i>
4.	<i>Развитие отрасли редких и редкоземельных металлов</i>	<i>Развитие отрасли редких и редкоземельных металлов</i>	<i>01.01.2025</i>	<i>31.12.2030</i>	<i>Алиханов Антон Андреевич</i>	<i>Министр промышленности и торговли Российской Федерации</i>	<i>Юрин Михаил Николаевич</i>	<i>Заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации</i>
5.	<i>Кадровое, научно-технологическое обеспечение, информационное сопровождение реализации НПТЛ "Новые материалы и химия"</i>	<i>Кадровое, научно-технологическое обеспечение, информационное сопровождение реализации НПТЛ "Новые материалы и химия"</i>	<i>01.01.2025</i>	<i>31.12.2030</i>	<i>Алиханов Антон Андреевич</i>	<i>Министр промышленности и торговли Российской Федерации</i>	<i>Юрин Михаил Николаевич</i>	<i>Заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации</i>

5. Öffentlich wichtigе Ergebnisse und Aufgaben, die im Rahmen der Umsetzung des nationalen Projekts vorgesehen sind

№ п/п	Наименование ОЗР и задачи в рамках реализации национального проекта	Параметр Указа	Связь с показателем (-ями) национального проекта	Целевые группы ОЗР/Задачи
1	2	3	4	5
Федеральный проект "Развитие производства химической продукции"				
1.	ОЗР "Снижение доли импорта химической продукции в объеме потребления до 25,00% к 2030 году"	Да	Увеличение к 2030 г. уровня валовой добавленной стоимости в реальном выражении химической промышленности и промышленности новых материалов не менее чем на 40% по сравнению с уровнем 2022 г.	Отрасль химической промышленности
2.	ОЗР «Обеспечена технологическая независимость производства химических средств защиты растений 90,00% к 2030 г.»	Да	Увеличение к 2030 г. уровня валовой добавленной стоимости в реальном выражении химической промышленности и промышленности новых материалов не менее чем на 40% по сравнению с уровнем 2022 г.	Отрасль химической промышленности
Федеральный проект "Импортозамещение критической биотехнологической продукции"				
1.	ОЗР "Доля импорта в потреблении критической биотехнологической продукции снижена до 45,00% к 2030 году"	Да	Увеличение к 2030 г. уровня валовой добавленной стоимости в реальном выражении химической промышленности и промышленности новых материалов не менее чем на 40% по сравнению с уровнем 2022 г.	Отрасль биотехнологической промышленности
Федеральный проект "Развитие производства композиционных материалов"				
1.	ОЗР "Объем выпуска новых композитных материалов и продукции составил 25,9 млрд рублей к 2030 г"	Да	Увеличение к 2030 г. уровня валовой добавленной стоимости в реальном выражении химической промышленности и промышленности новых материалов не менее чем на 40% по сравнению с уровнем 2022 г.	Отрасль композиционных материалов
Федеральный проект "Развитие отрасли редких и редкоземельных металлов"				

1.	ОЗР «Доля импортозависимости по сырью и материалам из редких и редкоземельных металлов составила 15,00% к 2030 году»	Да	Увеличение к 2030 г. уровня валовой добавленной стоимости в реальном выражении химической промышленности и промышленности новых материалов не менее чем на 40% по сравнению с уровнем 2022 г.	Отрасль редких и редкоземельных металлов
Федеральный проект "Кадровое, научно-технологическое обеспечение, информационное сопровождение реализации НПТЛ "Новые материалы и химия"				
1.	Задача: Кадровое, научно-технологическое обеспечение, информационное сопровождение реализации НПТЛ "Новые материалы и химия"	Да	Увеличение к 2030 г. уровня валовой добавленной стоимости в реальном выражении химической промышленности и промышленности новых материалов не менее чем на 40% по сравнению с уровнем 2022 г.	Отрасль химической промышленности. Отрасль биотехнологической промышленности. Отрасль композиционных материалов. Отрасль редких и редкоземельных металлов.

6. Финансовое обеспечение реализации национального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Федеральный проект "Развитие производства химической продукции"							
1.1.	<i>Мероприятие (результат) "Реализованы проекты по созданию критической химической продукции"</i>							
1.1.1.	Федеральный бюджет, всего	66 999 533,84	79 420 984,06	89 970 200,86	101 916 482,42	107 864 906,25	109 414 327,47	555 586 434,90
1.1.2.	Внебюджетные источники, всего	207 698 554,90	246 205 050,57	278 907 622,66	315 941 095,51	334 381 209,39	339 184 415,16	1 722 317 948,19
1.2.	<i>Мероприятие (результат) "Разработаны технологические регламенты на технологию производства химической продукции"</i>							
1.2.1.	Федеральный бюджет, всего	2 300 000,00	2 500 000,00	2 800 000,00	2 300 000,00	2 500 000,00	2 800 000,00	15 200 000,00
1.2.2.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	<i>Мероприятие (результат) "Обеспечена деятельность проектного офиса НПТЛ "Новые материалы и химия"</i>							
1.3.1.	Федеральный бюджет, всего	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	240 000,00
1.3.2.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.	<i>Мероприятие (результат) "Обеспечено статистическое наблюдение за промышленностью химии и новых материалов"</i>							
1.4.1.	Федеральный бюджет, всего	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	240 000,00
1.4.2.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.	<i>Мероприятие (результат) "Проведена экспертиза документов и сведений в рамках оказания Минпромторгом России государственной услуги по уведомительной/разрешительной регистрации"</i>							
1.5.1.	Федеральный бюджет, всего	0,00	87 727,35	91 499,63	95 434,11	99 537,78	103 817,90	478 016,77
1.5.2.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.	<i>Мероприятие (результат) "Созданы производства действующих веществ для химических средств защиты растений"</i>							
2.1.1.	Федеральный бюджет, всего	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	36 000 000,00
2.1.2.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО ПО ФЕДЕРАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:		283 078 088,74	334 293 761,98	377 849 323,15	426 333 012,04	450 925 653,42	457 582 560,53	2 330 062 399,86
в том числе:								
федеральный бюджет		75 379 533,84	88 088 711,41	98 941 700,49	110 391 916,53	116 544 444,03	118 398 145,37	607 744 451,67
внебюджетные источники, всего		207 698 554,90	246 205 050,57	278 907 622,66	315 941 095,51	334 381 209,39	339 184 415,16	1 722 317 948,19
Федеральный проект "Импортозамещение критической биотехнологической продукции"								
1.1.	<i>Мероприятие (результат) "Реализованы проекты по внедрению технологий для производства критической биотехнологической продукции и оборудования"</i>							
1.1.1.	Федеральный бюджет, всего	28 714 085,93	34 037 564,60	38 558 657,51	43 678 492,47	46 227 816,97	46 891 854,63	238 108 472,10
1.1.2.	Внебюджетные источники, всего	89 013 666,39	105 516 450,24	119 531 838,28	135 403 326,65	143 306 232,59	145 364 749,35	738 136 263,5
ИТОГО ПО ФЕДЕРАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:		117 727 752,32	139 554 014,84	158 090 495,80	179 081 819,11	189 534 049,56	192 256 603,98	976 244 735,61
в том числе:								
федеральный бюджет		28 714 085,93	34 037 564,60	38 558 657,51	43 678 492,47	46 227 816,97	46 891 854,63	238 108 472,10

1.1.2.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	<i>Мероприятие (результат) "Созданы и оснащены площадки для опытно-промышленного производства и масштабирования технологий с обеспечением технологическим оборудованием для выпуска продукции малотоннажной химии"</i>							
1.2.1.	Федеральный бюджет, всего	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	6 000 000,00
1.2.2.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.	<i>Мероприятие (результат) "Совместно с индустриальными партнерами созданы лаборатории для проведения поисковых и прикладных исследований"</i>							
1.3.1.	Федеральный бюджет, всего	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	6 000 000,00
1.3.2.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО ПО ФЕДЕРАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:		3 700 000,00	3 700 000,00	3 700 000,00	3 700 000,00	3 700 000,00	3 700 000,00	22 200 000,00
в том числе: федеральный бюджет		3 700 000,00	3 700 000,00	3 700 000,00	3 700 000,00	3 700 000,00	3 700 000,00	22 200 000,00
внебюджетные источники, всего		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО ПО НАЦИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:		483 677 401,29	607 951 500,82	691 261 460,95	698 944 422,16	667 987 441,98	666 349 164,51	3 816 171 391,70
в том числе: федеральный бюджет		121 900 000,00	177 200 000,00	207 300 000,00	185 000 000,00	169 800 000,00	169 800 000,00	1 031 000 000,00
внебюджетные источники, всего		361 777 401,29	430 751 500,82	483 961 460,95	513 944 422,16	498 187 441,98	496 549 164,51	2 785 171 391,70

П А С П О Р Т
федерального проекта

Развитие производства химической продукции

1. Основные положения

1.	Наименование национального проекта	Новые материалы и химия			
2.	Краткое наименование федерального проекта	Развитие производства химической продукции	Срок реализации проекта	01.01.2025	31.12.2030
3.	Цель федерального проекта	<p>1. Снижение доли импорта химической продукции в объеме потребления до 25,00% к 2030 году.</p> <p>2. Обеспечена технологическая независимость производства химических средств защиты растений 90,00% к 2030 году.</p>			
4.	Куратор федерального проекта	Алиханов Антон Андреевич	Министр промышленности и торговли Российской Федерации		
5.	Руководитель федерального проекта	Юрин Михаил Николаевич	Заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации		
6.	Администратор федерального проекта	Смирнов Артур Владимирович	Директор Департамента химической промышленности Министерства промышленности и торговли Российской Федерации		
7.	Целевые группы федерального проекта	Отрасль химической промышленности			
8.	Связь с государственными программами Российской Федерации	1.	Государственная программа	Государственная программа Российской Федерации «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности»	

2. Влияние на достижение показателей национального проекта и государственной программы

№ п/п	Показатели национального проекта, государственной программы, на достижение которых влияет федеральный проект
1	2
1.	увеличение к 2030 году уровня валовой добавленной стоимости в реальном выражении и индекса производства в обрабатывающей промышленности не менее чем на 40 процентов по сравнению с уровнем 2022 года;
2.	Индекс производства по виду экономической деятельности «Обрабатывающие производства» по отношению к предыдущему году
2.1.	Обеспечение темпа роста валового внутреннего продукта страны выше среднемирового при сохранении макроэкономической стабильности
3.	Индекс физического объема инвестиций в основной капитал по виду экономической деятельности «Обрабатывающие производства», в % к 2020 году
3.1.	Реальный рост инвестиций в основной капитал не менее 70 процентов по сравнению с показателем 2020 года

3. Показатели национального и федерального проекта

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год						Признак реализации в субъекте РФ	Ответственный за достижение	Тип связи с показателем НП	Связанный показатель НП	Информационная система (источник данных)	Связь с государственной программой
				значение	год	2025	2026	2027	2028	2029	2030						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.	ОЗР "Снижение доли импорта химической продукции в объеме потребления до 25,00% к 2030 году"																
1.1.	Снижение доли импорта химической продукции в объеме потребления	НП	Процент	35,00	2023	33,00	31,00	29,00	27,00	26,00	25,00	-	Минпромторг России	Показатель НП	-	ЕМИСС	Государственная программа Российской Федерации «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности»
1.2.	Создано новых крупнотоннажных и критических химических продуктов	НП	Единиц	0,00	2024	5,00	21,00	63,00	126,00	211,00	317,00	-	Минпромторг России	Показатель НП	-	ЕМИСС	Государственная программа Российской Федерации «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности»
1.3.	Прирост выручки отрасли химической промышленности	НП	Млрд рублей	0,00	2024	1 055,66	2 349,10	3 336,27	4 288,18	5 154,78	6 000,00	-	Минпромторг России	Показатель НП	-	ЕМИСС	Государственная программа Российской Федерации «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности»
1.4.	Количество номенклатурных позиций химической продукции, выпускаемой предприятиями Федерального центра химии "Усолье-Сибирское"	НП	Единиц	0,00	2024	-	-	1,00	2,00	4,00	20,00	-	Минпромторг России	Показатель НП	-	ЕМИСС	Государственная программа Российской Федерации «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности»
1.5.	Количество созданных рабочих мест на предприятиях Федерального центра химии "Усолье-Сибирское"	НП	Тыс. человек	0,00	2024	-	-	0,20	0,40	0,60	0,80	-	Минпромторг России	Показатель НП	-	ЕМИСС	Государственная программа Российской Федерации «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности»
2.	ОЗР «Обеспечена технологическая независимость производства химических средств защиты растений 90,00% к 2030 г.»																
2.1.	Повышение доли потребления отечественных действующих веществ для производства химических средств защиты растений	НП	Процент	1,00	2023	4,17	7,33	10,50	13,67	16,83	20,00	-	Минпромторг России	Показатель НП	-	ЕМИСС	Государственная программа Российской Федерации «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности»
2.2.	Повышение доли российских химических средств защиты растений в структуре потребления отечественными сельхозтоваропроизводителями	НП	Процент	72,00	2023	75,00	78,00	81,00	84,00	87,00	90,00	-	Минпромторг России	Показатель НП	-	ЕМИСС	Государственная программа Российской Федерации «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности»

2.3.	Повышение объемов экспорта российских химических средств защиты растений	НП	Тыс. тонн	17,60	2023	18,83	20,07	21,30	22,53	23,77	25,00	-	Минпромт орг России	Показатель НП	-	ЕМИСС	Государственная программа Российской Федерации «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности»
------	--	----	-----------	-------	------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	---	------------------------	------------------	---	-------	---

2.2.	Повышение доли российских химических средств защиты растений в структуре потребления отечественными сельхозтоваропроизводителями	Единиц	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,50	37,50	37,50	37,50	37,50	75,00
2.3.	Повышение объемов экспорта российских химических средств защиты растений	Единиц	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,40	9,40	9,40	9,40	9,40	18,83

5. Мероприятия (результаты) федерального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год						Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в субъекте РФ	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации	Связь с государственной программой
				Значение	год	2025	2026	2027	2028	2029	2030				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	<i>ОЗР "Снижение доли импорта химической продукции в объеме потребления до 25,00% к 2030 году"</i>														
1.1.	Реализованы проекты по созданию критической химической продукции	Федеральный проект	Единица	0,00	2023	5,00	21,00	63,00	126,00	211,00	317,00	Производство (реализация) продукции	-	Увеличение к 2030 году уровня валовой добавленной стоимости в реальном выражении и индекса производства в обрабатывающей промышленности не менее чем на 40 процентов по сравнению с уровнем 2022 года	Государственная программа Российской Федерации «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности»
1.2.	Разработаны технологические регламенты на технологию производства химической продукции	Федеральный проект	Млн рублей	0,00	2023	9,00	18,00	29,00	38,00	51,00	60,00	Производство (реализация) продукции	-	Увеличение к 2030 году уровня валовой добавленной стоимости в реальном выражении и индекса производства в обрабатывающей промышленности не менее чем на 40 процентов по сравнению с уровнем 2022 года	Государственная программа Российской Федерации «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности»
1.3.	Обеспечена деятельность проектного офиса НППЛ "Новые материалы и химия"	Федеральный проект	Единица	0,00	2024	1,00	2,00	3,00	4,00	5,00	6,00	Обеспечение реализации федерального, ведомственного, регионального проекта (мероприятия (результата) федерального, ведомственного, регионального проекта	-	Увеличение к 2030 году уровня валовой добавленной стоимости в реальном выражении и индекса производства в обрабатывающей промышленности не менее чем на 40 процентов по сравнению с уровнем 2022 года	Государственная программа Российской Федерации «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности»
1.4.	Обеспечено статистическое наблюдение за промышленностью химии и новых материалов	Федеральный проект	Единица	0,00	2024	1,00	2,00	3,00	4,00	5,00	6,00	Оказание услуг (выполнение работ)	-	Увеличение к 2030 году уровня валовой добавленной стоимости в реальном выражении и индекса производства в обрабатывающей промышленности не менее чем на 40 процентов по сравнению с уровнем 2022 года	Государственная программа Российской Федерации «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности»
1.5.	Проведена экспертиза документов и сведений в рамках оказания Минпромторгом России государственной услуги по уведомительной/разрешительной регистрации	Федеральный проект	Единица	0,00	2024	0,00	1,00	2,00	3,00	4,00	5,00	Оказание услуг (выполнение работ)	-	Увеличение к 2030 году уровня валовой добавленной стоимости в реальном выражении и индекса производства в обрабатывающей промышленности не менее чем на 40 процентов по сравнению с уровнем 2022 года	Государственная программа Российской Федерации «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности»
2.	<i>ОЗР «Обеспечена технологическая независимость производства химических средств защиты растений 90,00% к 2030 г.»</i>														

2.1.	Созданы производства действующих веществ для химических средств защиты растений	Федеральный проект	Единица	0,00	2023	1,00	2,00	3,00	4,00	5,00	6,00	Производство (реализация) продукции	-	Увеличение к 2030 году уровня валовой добавленной стоимости в реальном выражении и индекса производства в обрабатывающей промышленности не менее чем на 40 процентов по сравнению с уровнем 2022 года	Государственная программа Российской Федерации «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности»
------	---	--------------------	---------	------	------	------	------	------	------	------	------	-------------------------------------	---	---	---

6. Финансовое обеспечение реализации федерального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)					Всего (тыс. рублей)	
		2025	2026	2027	2028	2029		2030
1	2	3	4	5		6	7	
1.	ОЗР "Снижение доли импорта химической продукции в объеме потребления до 25,00% к 2030 году"							
1.1.	<i>Мероприятие (результат) "Реализованы проекты по созданию критической химической продукции"</i>							
1.1.1.	Федеральный бюджет, всего	66 999 533,84	79 420 984,06	89 970 200,86	101 916 482,42	107 864 906,25	109 414 327,47	555 586 434,90
1.1.2.	Внебюджетные источники, всего	207 698 554,90	246 205 050,57	278 907 622,66	315 941 095,51	334 381 209,39	339 184 415,16	1 722 317 948,19
1.2.	<i>Мероприятие (результат) "Разработаны технологические регламенты на технологию производства химической продукции"</i>							
1.2.1.	Федеральный бюджет, всего	2 300 000,00	2 500 000,00	2 800 000,00	2 300 000,00	2 500 000,00	2 800 000,00	15 200 000,00
1.2.2.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.	<i>Мероприятие (результат) "Обеспечена деятельность проектного офиса НППЛ "Новые материалы и химия"</i>							
1.3.1.	Федеральный бюджет, всего	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	240 000,00
1.3.2.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.	<i>Мероприятие (результат) "Обеспечено статистическое наблюдение за промышленностью химии и новых материалов"</i>							
1.4.1.	Федеральный бюджет, всего	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	240 000,00
1.4.2.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.	<i>Мероприятие (результат) "Проведена экспертиза документов и сведений в рамках оказания Минпромторгом России государственной услуги по уведомительной/разрешительной регистрации"</i>							
1.5.1.	Федеральный бюджет, всего	0,00	87 727,35	91 499,63	95 434,11	99 537,78	103 817,90	478 016,77
1.5.2.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.	<i>Мероприятие (результат) "Созданы производства действующих веществ для химических средств защиты растений"</i>							
2.1.1.	Федеральный бюджет, всего	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	36 000 000,00
2.1.2.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО ПО ФЕДЕРАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:		283 078 088,74	334 293 761,98	377 849 323,15	426 333 012,04	450 925 653,42	457 582 560,53	2 330 062 399,86
в том числе:								
федеральный бюджет		75 379 533,84	88 088 711,41	98 941 700,49	110 391 916,53	116 544 444,03	118 398 145,37	607 744 451,67
внебюджетные источники, всего		207 698 554,90	246 205 050,57	278 907 622,66	315 941 095,51	334 381 209,39	339 184 415,16	1 722 317 948,19

7. Помесячный план исполнения федерального бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации федерального проекта в 2025 году

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											Всего на конец 2025 года (тыс. рублей)
		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	<i>ОЗР "Снижение доли импорта химической продукции в объеме потребления до 25,00% к 2030 году"</i>												
1.1.	Реализованы проекты по созданию критической химической продукции	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 499 766,92	33 499 766,92	33 499 766,92	33 499 766,92	33 499 766,92	66 999 533,84
1.2.	Разработаны технологические регламенты на технологию производства химической продукции	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00	2 300 000,00
1.3.	Обеспечена деятельность проектного офиса НПТЛ "Новые материалы и химия"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	40 000,00
1.4.	Обеспечено статистическое наблюдение за промышленностью химии и новых материалов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	40 000,00
1.5.	Проведена экспертиза документов и сведений в рамках оказания Минпромторгом России государственной услуги по уведомительной/разрешительной регистрации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	<i>ОЗР «Обеспечена технологическая независимость производства химических средств защиты растений 90,00% к 2030 г.»</i>												
2.2.	Созданы производства действующих веществ для химических средств защиты растений	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	6 000 000,00
ИТОГО:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 689 766,92	37 689 766,92	37 689 766,92	37 689 766,92	37 689 766,92	75 379 533,84

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к паспорту федерального проекта
Развитие производства химической продукции

План реализации федерального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	<i>ОЗР "Снижение доли импорта химической продукции в объеме потребления до 25,00% к 2030 году"</i>							
1.1.	Мероприятие (результат) "Реализованы проекты по созданию критической химической продукции"	01.01.2025	31.12.2030	1.1.	1.1.	Минпромторг России	-	-
1.1.	1 Контрольная точка "Утвержден/принят документ, устанавливающий условия осуществления выплат"	-	01.02.2025	1.1.	1.1.	Минпромторг России	Решение о порядке предоставления субсидии	ЕПБС
1.1.	2 Контрольная точка "Принято обязательств (%)"	-	01.04.2025	1.1.	1.1.	Минпромторг России	Бюджетное обязательство	ЕПБС
1.1.	3 Контрольная точка "Осуществлены выплаты за 1-е полугодие"	-	01.06.2025	1.1.	1.1.	Минпромторг России	Платежные поручения	ЕПБС
1.1.	4 Контрольная точка "Подготовлен приказ Минпромторга России о выплате"	-	01.07.2025	1.1.	1.1.	Минпромторг России	Приказ Минпромторга России	СЭДО
1.1.	5 Контрольная точка "Осуществлены выплаты за 2-е полугодие"	-	01.08.2025	1.1.	1.1.	Минпромторг России	Платежные поручения	ЕПБС
1.1.	6 Контрольная точка "Произведена (реализована) продукция"	-	15.12.2025	1.1.	1.1.	Минпромторг России	Отчет о реализованной продукции	ГИСП
1.1.	7 Контрольная точка "Утвержден/принят документ, устанавливающий условия осуществления выплат"	-	01.02.2026	1.1.	1.1.	Минпромторг России	Решение о порядке предоставления субсидии	ЕПБС
1.1.	8 Контрольная точка "Принято обязательств (%)"	-	01.04.2026	1.1.	1.1.	Минпромторг России	Бюджетное обязательство	ЕПБС
1.1.	9 Контрольная точка "Осуществлены выплаты за 1-е полугодие"	-	01.06.2026	1.1.	1.1.	Минпромторг России	Платежные поручения	ЕПБС
1.1.	10 Контрольная точка "Подготовлен приказ Минпромторга России о выплате"	-	01.07.2026	1.1.	1.1.	Минпромторг России	Приказ Минпромторга России	СЭДО
1.1.	11 Контрольная точка "Осуществлены выплаты за 2-е полугодие"	-	01.08.2026	1.1.	1.1.	Минпромторг России	Платежные поручения	ЕПБС
1.1.	12 Контрольная точка "Произведена (реализована) продукция"	-	15.12.2026	1.1.	1.1.	Минпромторг России	Отчет о реализованной продукции	ГИСП
1.1.	13 Контрольная точка "Утвержден/принят документ, устанавливающий условия осуществления выплат"	-	01.02.2027	1.1.	1.1.	Минпромторг России	Решение о порядке предоставления субсидии	ЕПБС
1.1.	14 Контрольная точка "Принято обязательств (%)"	-	01.04.2027	1.1.	1.1.	Минпромторг России	Бюджетное обязательство	ЕПБС
1.1.	15 Контрольная точка "Осуществлены выплаты за 1-е полугодие"	-	01.06.2027	1.1.	1.1.	Минпромторг России	Платежные поручения	ЕПБС
1.1.	16 Контрольная точка "Подготовлен приказ Минпромторга России о выплате"	-	01.07.2027	1.1.	1.1.	Минпромторг России	Приказ Минпромторга России	СЭДО
1.1.	17 Контрольная точка "Осуществлены выплаты за 2-е полугодие"	-	01.08.2027	1.1.	1.1.	Минпромторг России	Платежные поручения	ЕПБС
1.1.	18 Контрольная точка "Произведена (реализована) продукция"	-	15.12.2027	1.1.	1.1.	Минпромторг России	Отчет о реализованной продукции	ГИСП

1.1.	19	Контрольная точка "Утвержден/принят документ, устанавливающий условия осуществления выплат"	-	01.02.2028	1.1.	1.1.	Минпромторг России	Решение о порядке предоставления субсидии	ЕПБС
1.1.	20	Контрольная точка "Принято обязательств (%)"	-	01.04.2028	1.1.	1.1.	Минпромторг России	Бюджетное обязательство	ЕПБС
1.1.	21	Контрольная точка "Осуществлены выплаты за 1-е полугодие"	-	01.06.2028	1.1.	1.1.	Минпромторг России	Платежные поручения	ЕПБС
1.1.	22	Контрольная точка "Подготовлен приказ Минпромторга России о выплате"	-	01.07.2028	1.1.	1.1.	Минпромторг России	Приказ Минпромторга России	СЭДО
1.1.	23	Контрольная точка "Осуществлены выплаты за 2-е полугодие"	-	01.08.2028	1.1.	1.1.	Минпромторг России	Платежные поручения	ЕПБС
1.1.	24	Контрольная точка "Произведена (реализована) продукция"	-	15.12.2028	1.1.	1.1.	Минпромторг России	Отчет о реализованной продукции	ГИСП
1.1.	25	Контрольная точка "Утвержден/принят документ, устанавливающий условия осуществления выплат"	-	01.02.2029	1.1.	1.1.	Минпромторг России	Решение о порядке предоставления субсидии	ЕПБС
1.1.	26	Контрольная точка "Принято обязательств (%)"	-	01.04.2029	1.1.	1.1.	Минпромторг России	Бюджетное обязательство	ЕПБС
1.1.	27	Контрольная точка "Осуществлены выплаты за 1-е полугодие"	-	01.06.2029	1.1.	1.1.	Минпромторг России	Платежные поручения	ЕПБС
1.1.	28	Контрольная точка "Подготовлен приказ Минпромторга России о выплате"	-	01.07.2029	1.1.	1.1.	Минпромторг России	Приказ Минпромторга России	СЭДО
1.1.	29	Контрольная точка "Осуществлены выплаты за 2-е полугодие"	-	01.08.2029	1.1.	1.1.	Минпромторг России	Платежные поручения	ЕПБС
1.1.	30	Контрольная точка "Произведена (реализована) продукция"	-	15.12.2029	1.1.	1.1.	Минпромторг России	Отчет о реализованной продукции	ГИСП
1.1.	31	Контрольная точка "Утвержден/принят документ, устанавливающий условия осуществления выплат"	-	01.02.2030	1.1.	1.1.	Минпромторг России	Решение о порядке предоставления субсидии	ЕПБС
1.1.	32	Контрольная точка "Принято обязательств (%)"	-	01.04.2030	1.1.	1.1.	Минпромторг России	Бюджетное обязательство	ЕПБС
1.1.	33	Контрольная точка "Осуществлены выплаты за 1-е полугодие"	-	01.06.2030	1.1.	1.1.	Минпромторг России	Платежные поручения	ЕПБС
1.1.	34	Контрольная точка "Подготовлен приказ Минпромторга России о выплате"	-	01.07.2030	1.1.	1.1.	Минпромторг России	Приказ Минпромторга России	СЭДО
1.1.	35	Контрольная точка "Осуществлены выплаты за 2-е полугодие"	-	01.08.2030	1.1.	1.1.	Минпромторг России	Платежные поручения	ЕПБС
1.1.	36	Контрольная точка "Произведена (реализована) продукция"	-	15.12.2030	1.1.	1.1.	Минпромторг России	Отчет о реализованной продукции	ГИСП
1.2.		Мероприятие (результат) "Разработаны технологические регламенты на технологию производства химической продукции"	01.01.2025	31.12.2030	1.2.	1.2.	Минпромторг России	-	-
1.2.	1	Контрольная точка "Утвержден/принят документ, устанавливающий условия осуществления выплат"	-	01.02.2025	1.2.	1.2.	Минпромторг России	Решение о порядке предоставления субсидии	ЕПБС
1.2.	2	Контрольная точка "Принято обязательств (%)"	-	01.04.2025	1.2.	1.2.	Минпромторг России	Бюджетное обязательство	ЕПБС
1.2.	3	Контрольная точка "Осуществлены выплаты за 1-е полугодие"	-	01.06.2025	1.2.	1.2.	Минпромторг России	Платежные поручения	ЕПБС
1.2.	4	Контрольная точка "Подготовлен приказ Минпромторга России о выплате"	-	01.07.2025	1.2.	1.2.	Минпромторг России	Приказ Минпромторга России	СЭДО
1.2.	5	Контрольная точка "Осуществлены выплаты за 2-е полугодие"	-	01.08.2025	1.2.	1.2.	Минпромторг России	Платежные поручения	ЕПБС

1.2.	6	Контрольная точка "Произведена (реализована) продукция"	-	15.12.2025	1.2.	1.2.	Минпромторг России	Отчет о реализованной продукции	ГИСП
1.2.	7	Контрольная точка "Утвержден/принят документ, устанавливающий условия осуществления выплат"	-	01.02.2026	1.2.	1.2.	Минпромторг России	Решение о порядке предоставления субсидии	ЕПБС
1.2.	8	Контрольная точка "Принято обязательств (%)"	-	01.04.2026	1.2.	1.2.	Минпромторг России	Бюджетное обязательство	ЕПБС
1.2.	9	Контрольная точка "Осуществлены выплаты за 1-е полугодие"	-	01.06.2026	1.2.	1.2.	Минпромторг России	Платежные поручения	ЕПБС
1.2.	10	Контрольная точка "Подготовлен приказ Минпромторга России о выплате"	-	01.07.2026	1.2.	1.2.	Минпромторг России	Приказ Минпромторга России	СЭДО
1.2.	11	Контрольная точка "Осуществлены выплаты за 2-е полугодие"	-	01.08.2026	1.2.	1.2.	Минпромторг России	Платежные поручения	ЕПБС
1.2.	12	Контрольная точка "Произведена (реализована) продукция"	-	15.12.2026	1.2.	1.2.	Минпромторг России	Отчет о реализованной продукции	ГИСП
1.2.	13	Контрольная точка "Утвержден/принят документ, устанавливающий условия осуществления выплат"	-	01.02.2027	1.2.	1.2.	Минпромторг России	Решение о порядке предоставления субсидии	ЕПБС
1.2.	14	Контрольная точка "Принято обязательств (%)"	-	01.04.2027	1.2.	1.2.	Минпромторг России	Бюджетное обязательство	ЕПБС
1.2.	15	Контрольная точка "Осуществлены выплаты за 1-е полугодие"	-	01.06.2027	1.2.	1.2.	Минпромторг России	Платежные поручения	ЕПБС
1.2.	16	Контрольная точка "Подготовлен приказ Минпромторга России о выплате"	-	01.07.2027	1.2.	1.2.	Минпромторг России	Приказ Минпромторга России	СЭДО
1.2.	17	Контрольная точка "Осуществлены выплаты за 2-е полугодие"	-	01.08.2027	1.2.	1.2.	Минпромторг России	Платежные поручения	ЕПБС
1.2.	18	Контрольная точка "Произведена (реализована) продукция"	-	15.12.2027	1.2.	1.2.	Минпромторг России	Отчет о реализованной продукции	ГИСП
1.2.	19	Контрольная точка "Утвержден/принят документ, устанавливающий условия осуществления выплат"	-	01.02.2028	1.2.	1.2.	Минпромторг России	Решение о порядке предоставления субсидии	ЕПБС
1.2.	20	Контрольная точка "Принято обязательств (%)"	-	01.04.2028	1.2.	1.2.	Минпромторг России	Бюджетное обязательство	ЕПБС
1.2.	21	Контрольная точка "Осуществлены выплаты за 1-е полугодие"	-	01.06.2028	1.2.	1.2.	Минпромторг России	Платежные поручения	ЕПБС
1.2.	22	Контрольная точка "Подготовлен приказ Минпромторга России о выплате"	-	01.07.2028	1.2.	1.2.	Минпромторг России	Приказ Минпромторга России	СЭДО
1.2.	23	Контрольная точка "Осуществлены выплаты за 2-е полугодие"	-	01.08.2028	1.2.	1.2.	Минпромторг России	Платежные поручения	ЕПБС
1.2.	24	Контрольная точка "Произведена (реализована) продукция"	-	15.12.2028	1.2.	1.2.	Минпромторг России	Отчет о реализованной продукции	ГИСП
1.2.	25	Контрольная точка "Утвержден/принят документ, устанавливающий условия осуществления выплат"	-	01.02.2029	1.2.	1.2.	Минпромторг России	Решение о порядке предоставления субсидии	ЕПБС
1.2.	26	Контрольная точка "Принято обязательств (%)"	-	01.04.2029	1.2.	1.2.	Минпромторг России	Бюджетное обязательство	ЕПБС
1.2.	27	Контрольная точка "Осуществлены выплаты за 1-е полугодие"	-	01.06.2029	1.2.	1.2.	Минпромторг России	Платежные поручения	ЕПБС
1.2.	28	Контрольная точка "Подготовлен приказ Минпромторга России о выплате"	-	01.07.2029	1.2.	1.2.	Минпромторг России	Приказ Минпромторга России	СЭДО
1.2.	29	Контрольная точка "Осуществлены выплаты за 2-е полугодие"	-	01.08.2029	1.2.	1.2.	Минпромторг России	Платежные поручения	ЕПБС
1.2.	30	Контрольная точка "Произведена (реализована) продукция"	-	15.12.2029	1.2.	1.2.	Минпромторг России	Отчет о реализованной продукции	ГИСП

1.2.	31	Контрольная точка "Утвержден/принят документ, устанавливающий условия осуществления выплат"	-	01.02.2030	1.2.	1.2.	Минпромторг России	Решение о порядке предоставления субсидии	ЕПБС
1.2.	32	Контрольная точка "Принято обязательств (%)"	-	01.04.2030	1.2.	1.2.	Минпромторг России	Бюджетное обязательство	ЕПБС
1.2.	33	Контрольная точка "Осуществлены выплаты за 1-е полугодие"	-	01.06.2030	1.2.	1.2.	Минпромторг России	Платежные поручения	ЕПБС
1.2.	34	Контрольная точка "Подготовлен приказ Минпромторга России о выплате"	-	01.07.2030	1.2.	1.2.	Минпромторг России	Приказ Минпромторга России	СЭДО
1.2.	35	Контрольная точка "Осуществлены выплаты за 2-е полугодие"	-	01.08.2030	1.2.	1.2.	Минпромторг России	Платежные поручения	ЕПБС
1.2.	36	Контрольная точка "Произведена (реализована) продукция"	-	15.12.2030	1.2.	1.2.	Минпромторг России	Отчет о реализованной продукции	ГИСП
1.3.		Мероприятие (результат) "Обеспечена деятельность проектного офиса НППЛ "Новые материалы и химия"	01.01.2025	31.12.2030	1.3.	1.3.	Минпромторг России	-	-
1.3.	1	Контрольная точка "Обеспечена подготовка паспорта соответствующего проекта для его утверждения (запроса на изменение паспорта соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	01.06.2025	1.3.	1.3.	Минпромторг России	Утвержденный запрос на изменение паспорта проекта	ЕПБС
1.3.	2	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта"	-	01.12.2025	1.3.	1.3.	Минпромторг России	Отчет об обеспечении мониторинга реализации проекта	ЕПБС
1.3.	3	Контрольная точка "Обеспечена подготовка паспорта соответствующего проекта для его утверждения (запроса на изменение паспорта соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	01.06.2026	1.3.	1.3.	Минпромторг России	Утвержденный запрос на изменение паспорта проекта	ЕПБС
1.3.	4	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта"	-	01.12.2026	1.3.	1.3.	Минпромторг России	Отчет об обеспечении мониторинга реализации проекта	ЕПБС
1.3.	5	Контрольная точка "Обеспечена подготовка паспорта соответствующего проекта для его утверждения (запроса на изменение паспорта соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	01.06.2027	1.3.	1.3.	Минпромторг России	Утвержденный запрос на изменение паспорта проекта	ЕПБС
1.3.	6	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта"	-	01.12.2027	1.3.	1.3.	Минпромторг России	Отчет об обеспечении мониторинга реализации проекта	ЕПБС
1.3.	7	Контрольная точка "Обеспечена подготовка паспорта соответствующего проекта для его утверждения (запроса на изменение паспорта соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	01.06.2028	1.3.	1.3.	Минпромторг России	Утвержденный запрос на изменение паспорта проекта	ЕПБС
1.3.	8	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта"	-	01.12.2028	1.3.	1.3.	Минпромторг России	Отчет об обеспечении мониторинга реализации проекта	ЕПБС

1.3.	9	Контрольная точка "Обеспечена подготовка паспорта соответствующего проекта для его утверждения (запроса на изменение паспорта соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	01.06.2029	1.3.	1.3.	Минпромторг России	Утвержденный запрос на изменение паспорта проекта	ЕПБС
1.3.	10	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта"	-	01.12.2029	1.3.	1.3.	Минпромторг России	Отчет об обеспечении мониторинга реализации проекта	ЕПБС
1.3.	11	Контрольная точка "Обеспечена подготовка паспорта соответствующего проекта для его утверждения (запроса на изменение паспорта соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	01.06.2030	1.3.	1.3.	Минпромторг России	Утвержденный запрос на изменение паспорта проекта	ЕПБС
1.3.	12	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта"	-	01.12.2030	1.3.	1.3.	Минпромторг России	Отчет об обеспечении мониторинга реализации проекта	ЕПБС
1.4.		Мероприятие (результат) "Обеспечено статистическое наблюдение за промышленностью химии и новых материалов"	01.01.2025	31.12.2030	1.4.	1.4.	Минпромторг России	-	-
1.4.	1	Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги выполнения работы)	-	01.02.2025	1.4.	1.4.	Минпромторг России	Подготовлено техническое задание	ЕИС
1.4.	2	Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	01.04.2025	1.4.	1.4.	Минпромторг России	Подготовлено извещение	ЕИС
1.4.	3	Принято обязательств (%)	-	01.06.2025	1.4.	1.4.	Минпромторг России	Заключенный государственный контракт	ЕИС
1.4.	4	Произведена примема поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	-	01.07.2025	1.4.	1.4.	Минпромторг России	Акт оказанных услуг (выполненных работ)	ЕИС
1.4.	5	Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту	-	01.08.2025	1.4.	1.4.	Минпромторг России	Платежные поручения	ЕИС
1.4.	6	Услуга оказана (работа выполнена)	-	15.12.2025	1.4.	1.4.	Минпромторг России	Отчет об оказанных услугах (выполненных работах)	ЕИС
1.4.	7	Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги выполнения работы)	-	01.02.2026	1.4.	1.4.	Минпромторг России	Подготовлено техническое задание	ЕИС
1.4.	8	Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	01.04.2026	1.4.	1.4.	Минпромторг России	Подготовлено извещение	ЕИС
1.4.	9	Принято обязательств (%)	-	01.06.2026	1.4.	1.4.	Минпромторг России	Заключенный государственный контракт	ЕИС
1.4.	10	Произведена примема поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	-	01.07.2026	1.4.	1.4.	Минпромторг России	Акт оказанных услуг (выполненных работ)	ЕИС

1.4.	11	Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту	-	01.08.2026	1.4.	1.4.	Минпромторг России	Платежные поручения	ЕИС
1.4.	12	Услуга оказана (работа выполнены)	-	15.12.2026	1.4.	1.4.	Минпромторг России	Отчет об оказанных услугах (выполненных работах)	ЕИС
1.4.	13	Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги выполнения работы)	-	01.02.2027	1.4.	1.4.	Минпромторг России	Подготовлено техническое задание	ЕИС
1.4.	14	Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	01.04.2027	1.4.	1.4.	Минпромторг России	Подготовлено извещение	ЕИС
1.4.	15	Принято обязательств (%)	-	01.06.2027	1.4.	1.4.	Минпромторг России	Заключенный государственный контракт	ЕИС
1.4.	16	Произведена примечка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	-	01.07.2027	1.4.	1.4.	Минпромторг России	Акт оказанных услуг (выполненных работ)	ЕИС
1.4.	17	Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту	-	01.08.2027	1.4.	1.4.	Минпромторг России	Платежные поручения	ЕИС
1.4.	18	Услуга оказана (работа выполнены)	-	15.12.2027	1.4.	1.4.	Минпромторг России	Отчет об оказанных услугах (выполненных работах)	ЕИС
1.4.	19	Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги выполнения работы)	-	01.02.2028	1.4.	1.4.	Минпромторг России	Подготовлено техническое задание	ЕИС
1.4.	20	Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	01.04.2028	1.4.	1.4.	Минпромторг России	Подготовлено извещение	ЕИС
1.4.	21	Принято обязательств (%)	-	01.06.2028	1.4.	1.4.	Минпромторг России	Заключенный государственный контракт	ЕИС
1.4.	22	Произведена примечка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	-	01.07.2028	1.4.	1.4.	Минпромторг России	Акт оказанных услуг (выполненных работ)	ЕИС
1.4.	23	Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту	-	01.08.2028	1.4.	1.4.	Минпромторг России	Платежные поручения	ЕИС
1.4.	24	Услуга оказана (работа выполнены)	-	15.12.2028	1.4.	1.4.	Минпромторг России	Отчет об оказанных услугах (выполненных работах)	ЕИС
1.4.	25	Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги выполнения работы)	-	01.02.2029	1.4.	1.4.	Минпромторг России	Подготовлено техническое задание	ЕИС
1.4.	26	Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	01.04.2029	1.4.	1.4.	Минпромторг России	Подготовлено извещение	ЕИС
1.4.	27	Принято обязательств (%)	-	01.06.2029	1.4.	1.4.	Минпромторг России	Заключенный государственный контракт	ЕИС
1.4.	28	Произведена примечка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	-	01.07.2029	1.4.	1.4.	Минпромторг России	Акт оказанных услуг (выполненных работ)	ЕИС

1.4.	29	Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту	-	01.08.2029	1.4.	1.4.	Минпромторг России	Платежные поручения	ЕИС
1.4.	30	Услуга оказана (работа выполнены)	-	15.12.2029	1.4.	1.4.	Минпромторг России	Отчет об оказанных услугах (выполненных работах)	ЕИС
1.4.	31	Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги выполнения работы)	-	01.02.2030	1.4.	1.4.	Минпромторг России	Подготовлено техническое задание	ЕИС
1.4.	32	Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	01.04.2030	1.4.	1.4.	Минпромторг России	Подготовлено извещение	ЕИС
1.4.	33	Принято обязательств (%)	-	01.06.2030	1.4.	1.4.	Минпромторг России	Заключенный государственный контракт	ЕИС
1.4.	34	Произведена примема поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	-	01.07.2030	1.4.	1.4.	Минпромторг России	Акт оказанных услуг (выполненных работ)	ЕИС
1.4.	35	Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту	-	01.08.2030	1.4.	1.4.	Минпромторг России	Платежные поручения	ЕИС
1.4.	36	Услуга оказана (работа выполнены)	-	15.12.2030	1.4.	1.4.	Минпромторг России	Отчет об оказанных услугах (выполненных работах)	ЕИС
1.5.		Мероприятие (результат) "Проведена экспертиза документов и сведений в рамках оказания Минпромторгом России государственной услуги по уведомительной/разрешительной регистрации"	01.01.2026	31.12.2030	1.5.	1.5.	Минпромторг России	-	-
1.5.	1	Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги выполнения работы)	-	01.02.2026	1.5.	1.5.	Минпромторг России	Подготовлено техническое задание	ЕИС
1.5.	2	Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	01.04.2026	1.5.	1.5.	Минпромторг России	Подготовлено извещение	ЕИС
1.5.	3	Принято обязательств (%)	-	01.06.2026	1.5.	1.5.	Минпромторг России	Заключенный государственный контракт	ЕИС
1.5.	4	Произведена примема поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	-	01.07.2026	1.5.	1.5.	Минпромторг России	Акт оказанных услуг (выполненных работ)	ЕИС
1.5.	5	Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту	-	01.08.2026	1.5.	1.5.	Минпромторг России	Платежные поручения	ЕИС
1.5.	6	Услуга оказана (работа выполнены)	-	15.12.2026	1.5.	1.5.	Минпромторг России	Отчет об оказанных услугах (выполненных работах)	ЕИС
1.5.	7	Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги выполнения работы)	-	01.02.2027	1.5.	1.5.	Минпромторг России	Подготовлено техническое задание	ЕИС
1.5.	8	Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	01.04.2027	1.5.	1.5.	Минпромторг России	Подготовлено извещение	ЕИС

1.5.	9	Принято обязательств (%)	-	01.06.2027	1.5.	1.5.	Минпромторг России	Заключенный государственный контракт	ЕИС
1.5.	10	Произведена примема поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	-	01.07.2027	1.5.	1.5.	Минпромторг России	Акт оказанных услуг (выполненных работ)	ЕИС
1.5.	11	Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту	-	01.08.2027	1.5.	1.5.	Минпромторг России	Платежные поручения	ЕИС
1.5.	12	Услуга оказана (работа выполнены)	-	15.12.2027	1.5.	1.5.	Минпромторг России	Отчет об оказанных услугах (выполненных работах)	ЕИС
1.5.	13	Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги выполнения работы)	-	01.02.2028	1.5.	1.5.	Минпромторг России	Подготовлено техническое задание	ЕИС
1.5.	14	Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	01.04.2028	1.5.	1.5.	Минпромторг России	Подготовлено извещение	ЕИС
1.5.	15	Принято обязательств (%)	-	01.06.2028	1.5.	1.5.	Минпромторг России	Заключенный государственный контракт	ЕИС
1.5.	16	Произведена примема поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	-	01.07.2028	1.5.	1.5.	Минпромторг России	Акт оказанных услуг (выполненных работ)	ЕИС
1.5.	17	Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту	-	01.08.2028	1.5.	1.5.	Минпромторг России	Платежные поручения	ЕИС
1.5.	18	Услуга оказана (работа выполнены)	-	15.12.2028	1.5.	1.5.	Минпромторг России	Отчет об оказанных услугах (выполненных работах)	ЕИС
1.5.	19	Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги выполнения работы)	-	01.02.2029	1.5.	1.5.	Минпромторг России	Подготовлено техническое задание	ЕИС
1.5.	20	Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	01.04.2029	1.5.	1.5.	Минпромторг России	Подготовлено извещение	ЕИС
1.5.	21	Принято обязательств (%)	-	01.06.2029	1.5.	1.5.	Минпромторг России	Заключенный государственный контракт	ЕИС
1.5.	22	Произведена примема поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	-	01.07.2029	1.5.	1.5.	Минпромторг России	Акт оказанных услуг (выполненных работ)	ЕИС
1.5.	23	Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту	-	01.08.2029	1.5.	1.5.	Минпромторг России	Платежные поручения	ЕИС
1.5.	24	Услуга оказана (работа выполнены)	-	15.12.2029	1.5.	1.5.	Минпромторг России	Отчет об оказанных услугах (выполненных работах)	ЕИС
1.5.	25	Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги выполнения работы)	-	01.02.2030	1.5.	1.5.	Минпромторг России	Подготовлено техническое задание	ЕИС
1.5.	26	Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	01.04.2030	1.5.	1.5.	Минпромторг России	Подготовлено извещение	ЕИС

1.5.	27	Принято обязательств (%)	-	01.06.2030	1.5.	1.5.	Минпромторг России	Заключенный государственный контракт	ЕИС
1.5.	28	Произведена примема поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	-	01.07.2030	1.5.	1.5.	Минпромторг России	Акт оказанных услуг (выполненных работ)	ЕИС
1.5.	29	Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту	-	01.08.2030	1.5.	1.5.	Минпромторг России	Платежные поручения	ЕИС
1.5.	30	Услуга оказана (работа выполнены)	-	15.12.2030	1.5.	1.5.	Минпромторг России	Отчет об оказанных услугах (выполненных работах)	ЕИС
2.		ОЗР «Обеспечена технологическая независимость производства химических средств защиты растений 90% к 2030 г.»							
2.1.		Мероприятие (результат) "Созданы производства действующих веществ для химических средств защиты растений"	01.01.2025	31.12.2030	2.1.	2.1.	Минпромторг России	-	-
2.1.	1	Контрольная точка "Утвержден/принят документ, устанавливающий условия осуществления выплат"	-	01.02.2025	2.1.	2.1.	Минпромторг России	Решение о порядке предоставления субсидии	ЕПБС
2.1.	2	Контрольная точка "Принято обязательств (%)"	-	01.04.2025	2.1.	2.1.	Минпромторг России	Бюджетное обязательство	ЕПБС
2.1.	3	Контрольная точка "Осуществлены выплаты за 1-е полугодие"	-	01.06.2025	2.1.	2.1.	Минпромторг России	Платежные поручения	ЕПБС
2.1.	4	Контрольная точка "Подготовлен приказ Минпромторга России о выплате"	-	01.07.2025	2.1.	2.1.	Минпромторг России	Приказ Минпромторга России	СЭДО
2.1.	5	Контрольная точка "Осуществлены выплаты за 2-е полугодие"	-	01.08.2025	2.1.	2.1.	Минпромторг России	Платежные поручения	ЕПБС
2.1.	6	Контрольная точка "Произведена (реализована) продукция"	-	15.12.2025	2.1.	2.1.	Минпромторг России	Отчет о реализованной продукции	ГИСП
2.1.	7	Контрольная точка "Утвержден/принят документ, устанавливающий условия осуществления выплат"	-	01.02.2026	2.1.	2.1.	Минпромторг России	Решение о порядке предоставления субсидии	ЕПБС
2.1.	8	Контрольная точка "Принято обязательств (%)"	-	01.04.2026	2.1.	2.1.	Минпромторг России	Бюджетное обязательство	ЕПБС
2.1.	9	Контрольная точка "Осуществлены выплаты за 1-е полугодие"	-	01.06.2026	2.1.	2.1.	Минпромторг России	Платежные поручения	ЕПБС
2.1.	10	Контрольная точка "Подготовлен приказ Минпромторга России о выплате"	-	01.07.2026	2.1.	2.1.	Минпромторг России	Приказ Минпромторга России	СЭДО
2.1.	11	Контрольная точка "Осуществлены выплаты за 2-е полугодие"	-	01.08.2026	2.1.	2.1.	Минпромторг России	Платежные поручения	ЕПБС
2.1.	12	Контрольная точка "Произведена (реализована) продукция"	-	15.12.2026	2.1.	2.1.	Минпромторг России	Отчет о реализованной продукции	ГИСП
2.1.	13	Контрольная точка "Утвержден/принят документ, устанавливающий условия осуществления выплат"	-	01.02.2027	2.1.	2.1.	Минпромторг России	Решение о порядке предоставления субсидии	ЕПБС
2.1.	14	Контрольная точка "Принято обязательств (%)"	-	01.04.2027	2.1.	2.1.	Минпромторг России	Бюджетное обязательство	ЕПБС
2.1.	15	Контрольная точка "Осуществлены выплаты за 1-е полугодие"	-	01.06.2027	2.1.	2.1.	Минпромторг России	Платежные поручения	ЕПБС
2.1.	16	Контрольная точка "Подготовлен приказ Минпромторга России о выплате"	-	01.07.2027	2.1.	2.1.	Минпромторг России	Приказ Минпромторга России	СЭДО
2.1.	17	Контрольная точка "Осуществлены выплаты за 2-е полугодие"	-	01.08.2027	2.1.	2.1.	Минпромторг России	Платежные поручения	ЕПБС
2.1.	18	Контрольная точка "Произведена (реализована) продукция"	-	15.12.2027	2.1.	2.1.	Минпромторг России	Отчет о реализованной продукции	ГИСП

2.1.	19	Контрольная точка "Утвержден/принят документ, устанавливающий условия осуществления выплат"	-	01.02.2028	2.1.	2.1.	Минпромторг России	Решение о порядке предоставления субсидии	ЕПБС
2.1.	20	Контрольная точка "Принято обязательств (%)"	-	01.04.2028	2.1.	2.1.	Минпромторг России	Бюджетное обязательство	ЕПБС
2.1.	21	Контрольная точка "Осуществлены выплаты за 1-е полугодие"	-	01.06.2028	2.1.	2.1.	Минпромторг России	Платежные поручения	ЕПБС
2.1.	22	Контрольная точка "Подготовлен приказ Минпромторга России о выплате"	-	01.07.2028	2.1.	2.1.	Минпромторг России	Приказ Минпромторга России	СЭДО
2.1.	23	Контрольная точка "Осуществлены выплаты за 2-е полугодие"	-	01.08.2028	2.1.	2.1.	Минпромторг России	Платежные поручения	ЕПБС
2.1.	24	Контрольная точка "Произведена (реализована) продукция"	-	15.12.2028	2.1.	2.1.	Минпромторг России	Отчет о реализованной продукции	ГИСП
2.1.	25	Контрольная точка "Утвержден/принят документ, устанавливающий условия осуществления выплат"	-	01.02.2029	2.1.	2.1.	Минпромторг России	Решение о порядке предоставления субсидии	ЕПБС
2.1.	26	Контрольная точка "Принято обязательств (%)"	-	01.04.2029	2.1.	2.1.	Минпромторг России	Бюджетное обязательство	ЕПБС
2.1.	27	Контрольная точка "Осуществлены выплаты за 1-е полугодие"	-	01.06.2029	2.1.	2.1.	Минпромторг России	Платежные поручения	ЕПБС
2.1.	28	Контрольная точка "Подготовлен приказ Минпромторга России о выплате"	-	01.07.2029	2.1.	2.1.	Минпромторг России	Приказ Минпромторга России	СЭДО
2.1.	29	Контрольная точка "Осуществлены выплаты за 2-е полугодие"	-	01.08.2029	2.1.	2.1.	Минпромторг России	Платежные поручения	ЕПБС
2.1.	30	Контрольная точка "Произведена (реализована) продукция"	-	15.12.2029	2.1.	2.1.	Минпромторг России	Отчет о реализованной продукции	ГИСП
2.1.	31	Контрольная точка "Утвержден/принят документ, устанавливающий условия осуществления выплат"	-	01.02.2030	2.1.	2.1.	Минпромторг России	Решение о порядке предоставления субсидии	ЕПБС
2.1.	32	Контрольная точка "Принято обязательств (%)"	-	01.04.2030	2.1.	2.1.	Минпромторг России	Бюджетное обязательство	ЕПБС
2.1.	33	Контрольная точка "Осуществлены выплаты за 1-е полугодие"	-	01.06.2030	2.1.	2.1.	Минпромторг России	Платежные поручения	ЕПБС
2.1.	34	Контрольная точка "Подготовлен приказ Минпромторга России о выплате"	-	01.07.2030	2.1.	2.1.	Минпромторг России	Приказ Минпромторга России	СЭДО
2.1.	35	Контрольная точка "Осуществлены выплаты за 2-е полугодие"	-	01.08.2030	2.1.	2.1.	Минпромторг России	Платежные поручения	ЕПБС
2.1.	36	Контрольная точка "Произведена (реализована) продукция"	-	15.12.2030	2.1.	2.1.	Минпромторг России	Отчет о реализованной продукции	ГИСП

П А С П О Р Т
федерального проекта

Импортозамещение критической биотехнологической продукции

1. Основные положения

1.	Наименование национального проекта	Новые материалы и химия			
2.	Краткое наименование федерального проекта	Импортозамещение критической биотехнологической продукции	Срок реализации проекта	01.01.2025	31.12.2030
3.	Цель федерального проекта	<i>Доля импорта в потреблении критической биотехнологической продукции снижена до 45,00% к 2030 году</i>			
4.	Куратор федерального проекта	<i>Алиханов Антон Андреевич</i>	<i>Министр промышленности и торговли Российской Федерации</i>		
5.	Руководитель федерального проекта	<i>Юрин Михаил Николаевич</i>	<i>Заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации</i>		
6.	Администратор федерального проекта	<i>Смирнов Артур Владимирович</i>	<i>Директор Департамента химической промышленности Министерства промышленности и торговли Российской Федерации</i>		
7.	Целевые группы федерального проекта	<i>Отрасль биотехнологической промышленности</i>			
8.	Связь с государственными программами Российской Федерации	1.	Государственная программа	<i>Государственная программа Российской Федерации «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности»</i>	

2. Влияние на достижение показателей национального проекта и государственной программы

№ п/п	Показатели национального проекта, государственной программы, на достижение которых влияет федеральный проект
1	2
1.	Увеличение к 2030 году уровня валовой добавленной стоимости в реальном выражении и индекса производства в обрабатывающей промышленности не менее чем на 40 процентов по сравнению с уровнем 2022 года;
2.	Индекс производства по виду экономической деятельности «Обрабатывающие производства» по отношению к предыдущему году
2.1.	Обеспечение темпа роста валового внутреннего продукта страны выше среднемирового при сохранении макроэкономической стабильности
3.	Индекс физического объема инвестиций в основной капитал по виду экономической деятельности «Обрабатывающие производства», в % к 2020 году
3.1.	Реальный рост инвестиций в основной капитал не менее 70 процентов по сравнению с показателем 2020 года

3. Показатели национального и федерального проекта

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год						Признак реализации и в субъекте РФ	Ответственный за достижение	Тип связи с показателем НП	Связанный показатель НП	Информационная система (источник данных)	Связь с государственной программой
				значение	год	2025	2026	2027	2028	2029	2030						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.	ОЗР "Доля импорта в потреблении критической биотехнологической продукции снижена до 45,00% к 2030 году"																
1.1.	Доля импорта в потреблении критической биотехнологической продукции	НП	Процент	70	2023	59	56	52	47	46	45	-	Минпромторг России	Показатель НП	-	ЕМИСС	Государственная программа Российской Федерации «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности»
1.2.	Объем производства критической биотехнологической продукции	НП	млн. тонн	2,90	2023	3,30	3,70	4,20	4,60	4,80	4,90	-	Минпромторг России	Показатель НП	-	ЕМИСС	Государственная программа Российской Федерации «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности»
1.3.	Объем экспорта биотехнологической продукции российского производства	НП	тыс. тонн	336,00	2023	396,00	514,00	690,00	861,00	917,00	937,00	-	Минпромторг России	Показатель НП	-	ЕМИСС	Государственная программа Российской Федерации «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности»

5. Мероприятия (результаты) федерального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год						Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в субъекте РФ	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации	Связь с государственной программой
				Значение	год	2025	2026	2027	2028	2029	2030				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	ОЗР "Доля импорта в потреблении критической биотехнологической продукции снижена до 45,00% к 2030 году"														
1.1.	Реализованы проекты по внедрению технологий для производства критической биотехнологической продукции и оборудования	Федеральный проект	Единица	0	2024	4,00	8,00	13,00	20,00	30,00	43,00	Производство (реализация) продукции	-	Увеличение к 2030 году уровня валовой добавленной стоимости в реальном выражении и индекса производства в обрабатывающей промышленности не менее чем на 40 процентов по сравнению с уровнем 2022 года	Государственная программа Российской Федерации «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности»

6. Финансовое обеспечение реализации федерального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации ⁶ (тыс. рублей)					Всего (тыс. рублей)	
		2025	2026	2027	2028	2029		2030
1	2	3	4	5	6	7	8	
1.1.	<i>Мероприятие (результат) "Реализованы проекты по внедрению технологий для производства критической биотехнологической продукции и оборудования"</i>							
1.1.1.	Федеральный бюджет, всего	28 714 085,93	34 037 564,60	38 558 657,51	43 678 492,47	46 227 816,97	46 891 854,63	238 108 472,10
1.1.2.	Внебюджетные источники, всего	89 013 666,39	105 516 450,24	119 531 838,28	135 403 326,65	143 306 232,59	145 364 749,35	738 136 263,51
ИТОГО ПО ФЕДЕРАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:		117 727 752,32	139 554 014,84	158 090 495,80	179 081 819,11	189 534 049,56	192 256 603,98	976 244 735,61
в том числе: федеральный бюджет		28 714 085,93	34 037 564,60	38 558 657,51	43 678 492,47	46 227 816,97	46 891 854,63	238 108 472,10
внебюджетные источники, всего		89 013 666,39	105 516 450,24	119 531 838,28	135 403 326,65	143 306 232,59	145 364 749,35	738 136 263,51

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к паспорту федерального проекта
Импортозамещение критической биотехнологической продукции

План реализации федерального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	<i>ОЗР "Доля импорта в потреблении критической биотехнологической продукции снижена до 45,00% к 2030 году"</i>							
1.1.	Мероприятие (результат) "Реализованы проекты по внедрению технологий для производства критической биотехнологической продукции и оборудования"	01.01.2025	31.12.2030	1.1.	1.1.	Минпромторг России	-	-
1.1.	1 Контрольная точка "Утвержден/принят документ, устанавливающий условия осуществления выплат"	-	01.02.2025	1.1	1.1	Минпромторг России	Решение о порядке предоставления субсидии	ЕПБС
1.1.	2 Контрольная точка "Принято обязательств (%)"	-	01.04.2025	1.1	1.1	Минпромторг России	Бюджетное обязательство	ЕПБС
1.1.	3 Контрольная точка "Осуществлены выплаты за 1-е полугодие"	-	01.06.2025	1.1	1.1	Минпромторг России	Платежные поручения	ЕПБС
1.1.	4 Контрольная точка "Подготовлен приказ Минпромторга России о выплате"	-	01.07.2025	1.1	1.1	Минпромторг России	Приказ Минпромторга России	СЭДО
1.1.	5 Контрольная точка "Осуществлены выплаты за 2-е полугодие"	-	01.08.2025	1.1	1.1	Минпромторг России	Платежные поручения	ЕПБС
1.1.	6 Контрольная точка "Произведена (реализована) продукция"	-	15.12.2025	1.1	1.1	Минпромторг России	Отчет о реализованной продукции	ГИСП
1.1.	7 Контрольная точка "Утвержден/принят документ, устанавливающий условия осуществления выплат"	-	01.02.2026	1.1	1.1	Минпромторг России	Решение о порядке предоставления субсидии	ЕПБС
1.1.	8 Контрольная точка "Принято обязательств (%)"	-	01.04.2026	1.1	1.1	Минпромторг России	Бюджетное обязательство	ЕПБС
1.1.	9 Контрольная точка "Осуществлены выплаты за 1-е полугодие"	-	01.06.2026	1.1	1.1	Минпромторг России	Платежные поручения	ЕПБС
1.1.	10 Контрольная точка "Подготовлен приказ Минпромторга России о выплате"	-	01.07.2026	1.1	1.1	Минпромторг России	Приказ Минпромторга России	СЭДО

1.1.	11	Контрольная точка "Осуществлены выплаты за 2-е полугодие"	-	01.08.2026	1.1	1.1	Минпромторг России	Платежные поручения	ЕПБС
1.1.	12	Контрольная точка "Произведена (реализована) продукция"	-	15.12.2026	1.1	1.1	Минпромторг России	Отчет о реализованной продукции	ГИСП
1.1.	13	Контрольная точка "Утвержден/принят документ, устанавливающий условия осуществления выплат"	-	01.02.2027	1.1	1.1	Минпромторг России	Решение о порядке предоставления субсидии	ЕПБС
1.1.	14	Контрольная точка "Принято обязательств (%)"	-	01.04.2027	1.1	1.1	Минпромторг России	Бюджетное обязательство	ЕПБС
1.1.	15	Контрольная точка "Осуществлены выплаты за 1-е полугодие"	-	01.06.2027	1.1	1.1	Минпромторг России	Платежные поручения	ЕПБС
1.1.	16	Контрольная точка "Подготовлен приказ Минпромторга России о выплате"	-	01.07.2027	1.1	1.1	Минпромторг России	Приказ Минпромторга России	СЭДО
1.1.	17	Контрольная точка "Осуществлены выплаты за 2-е полугодие"	-	01.08.2027	1.1	1.1	Минпромторг России	Платежные поручения	ЕПБС
1.1.	18	Контрольная точка "Произведена (реализована) продукция"	-	15.12.2027	1.1	1.1	Минпромторг России	Отчет о реализованной продукции	ГИСП
1.1.	19	Контрольная точка "Утвержден/принят документ, устанавливающий условия осуществления выплат"	-	01.02.2028	1.1	1.1	Минпромторг России	Решение о порядке предоставления субсидии	ЕПБС
1.1.	20	Контрольная точка "Принято обязательств (%)"	-	01.04.2028	1.1	1.1	Минпромторг России	Бюджетное обязательство	ЕПБС
1.1.	21	Контрольная точка "Осуществлены выплаты за 1-е полугодие"	-	01.06.2028	1.1	1.1	Минпромторг России	Платежные поручения	ЕПБС
1.1.	22	Контрольная точка "Подготовлен приказ Минпромторга России о выплате"	-	01.07.2028	1.1	1.1	Минпромторг России	Приказ Минпромторга России	СЭДО
1.1.	23	Контрольная точка "Осуществлены выплаты за 2-е полугодие"	-	01.08.2028	1.1	1.1	Минпромторг России	Платежные поручения	ЕПБС
1.1.	24	Контрольная точка "Произведена (реализована) продукция"	-	15.12.2028	1.1	1.1	Минпромторг России	Отчет о реализованной продукции	ГИСП
1.1.	25	Контрольная точка "Утвержден/принят документ, устанавливающий условия осуществления выплат"	-	01.02.2029	1.1	1.1	Минпромторг России	Решение о порядке предоставления субсидии	ЕПБС
1.1.	26	Контрольная точка "Принято обязательств (%)"	-	01.04.2029	1.1	1.1	Минпромторг России	Бюджетное обязательство	ЕПБС
1.1.	27	Контрольная точка "Осуществлены выплаты за 1-е полугодие"	-	01.06.2029	1.1	1.1	Минпромторг России	Платежные поручения	ЕПБС
1.1.	28	Контрольная точка "Подготовлен приказ Минпромторга России о выплате"	-	01.07.2029	1.1	1.1	Минпромторг России	Приказ Минпромторга России	СЭДО
1.1.	29	Контрольная точка "Осуществлены выплаты за 2-е полугодие"	-	01.08.2029	1.1	1.1	Минпромторг России	Платежные поручения	ЕПБС

1.1.	30	Контрольная точка "Произведена (реализована) продукция"	-	15.12.2029	1.1	1.1	Минпромторг России	Отчет о реализованной продукции	ГИСП
1.1.	31	Контрольная точка "Утвержден/принят документ, устанавливающий условия осуществления выплат"	-	01.02.2030	1.1	1.1	Минпромторг России	Решение о порядке предоставления субсидии	ЕПБС
1.1.	32	Контрольная точка "Принято обязательств (%)"	-	01.04.2030	1.1	1.1	Минпромторг России	Бюджетное обязательство	ЕПБС
1.1.	33	Контрольная точка "Осуществлены выплаты за 1-е полугодие"	-	01.06.2030	1.1	1.1	Минпромторг России	Платежные поручения	ЕПБС
1.1.	34	Контрольная точка "Подготовлен приказ Минпромторга России о выплате"	-	01.07.2030	1.1	1.1	Минпромторг России	Приказ Минпромторга России	СЭДО
1.1.	35	Контрольная точка "Осуществлены выплаты за 2-е полугодие"	-	01.08.2030	1.1	1.1	Минпромторг России	Платежные поручения	ЕПБС
1.1.	36	Контрольная точка "Произведена (реализована) продукция"	-	15.12.2030	1.1	1.1	Минпромторг России	Отчет о реализованной продукции	ГИСП

П А С П О Р Т
федерального проекта

Развитие производства композиционных материалов

1. Основные положения

1.	Наименование национального проекта	Новые материалы и химия			
2.	Краткое наименование федерального проекта	Развитие производства композиционных материалов	Срок реализации проекта	01.01.2025	31.12.2030
3.	Цель федерального проекта	<i>Объем выпуска новых композитных материалов и продукции составил 25,9 млрд рублей к 2030 году</i>			
4.	Куратор федерального проекта	<i>Алиханов Антон Андреевич</i>	<i>Министр промышленности и торговли Российской Федерации</i>		
5.	Руководитель федерального проекта	<i>Юрин Михаил Николаевич</i>	<i>Заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации</i>		
6.	Администратор федерального проекта	<i>Марков Иван Александрович</i>	<i>Директор Департамента металлургии и материалов Министерства промышленности и торговли Российской Федерации</i>		
7.	Целевые группы федерального проекта	<i>Отрасль композиционных материалов</i>			
8.	Связь с государственными программами Российской Федерации	1.	Государственная программа	<i>Государственная программа Российской Федерации «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности»</i>	
		2.	Государственная программа	<i>Государственная программа Российской Федерации «Научно-технологическое развитие Российской Федерации»</i>	

2. Влияние на достижение показателей национального проекта и государственной программы

№ п/п	Показатели национального проекта, государственной программы, на достижение которых влияет федеральный проект
1	2
1.	увеличение к 2030 году уровня валовой добавленной стоимости в реальном выражении и индекса производства в обрабатывающей промышленности не менее чем на 40 процентов по сравнению с уровнем 2022 года;
2.	Индекс производства по виду экономической деятельности «Обрабатывающие производства» по отношению к предыдущему году
2.1.	Обеспечение темпа роста валового внутреннего продукта страны выше среднемирового при сохранении макроэкономической стабильности
3.	Индекс физического объема инвестиций в основной капитал по виду экономической деятельности «Обрабатывающие производства», в % к 2020 году
3.1.	Реальный рост инвестиций в основной капитал не менее 70 процентов по сравнению с показателем 2020 года

3. Показатели национального и федерального проекта

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год						Признак реализации в субъекте РФ	Ответственный за достижение	Тип связи с показателем НП	Связанный показатель НП	Информационная система (источник данных)	Связь с государственной программой
				значение	год	2025	2026	2027	2028	2029	2030						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.	ОЗР "Объем выпуска новых композитных материалов и продукции составил 25,9 млрд рублей к 2030 г."																
1.1.	Количество разработанных технологий производства полимерных композиционных материалов их компонентов	НП	Единиц	9,00	2024	23,00	34,00	40,00	40,00	40,00	40,00	-	Минпромторг России	Показатель НП	-	ЕМИСС	Государственная программа Российской Федерации «Научно-технологическое развитие Российской Федерации»
1.2.	Объем выпуска новых композитных материалов и продукции	НП	Млн рублей	7,90	2024	326,90	1 799,47	5 344,46	9 945,91	18 198,82	25 939,78	-	Минпромторг России	Показатель НП	-	ЕМИСС	Государственная программа Российской Федерации «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности»
1.3.	Количество компаний, прошедших этапы отбора, диагностики и подготовки плана развития технологических проектов по направлению "Композитные материалы" с составлением детальной дорожной карты реализации и масштабирования производства	НП	Единиц	0,00	2024	3,00	7,00	13,00	18,00	23,00	29,00	-	Минпромторг России	Показатель НП	-	ЕМИСС	Государственная программа Российской Федерации «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности»

5. Мероприятия (результаты) федерального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год						Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в субъекте РФ	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации	Связь с государственной программой
				Значение	год	2025	2026	2027	2028	2029	2030				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	ОЗР "Объем выпуска новых композитных материалов и продукции составил 25,9 млрд рублей к 2030 г"														
1.1.	Выполнены научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы в соответствии с приоритетами научно-технологического развития Российской Федерации в рамках реализации КНТП "Новые композитные материалы"	Федеральный проект	Единица	0,00	2023	9,00	23,00	34,00	40,00	40,00	40,00	Проведение научно-исследовательских (опытно-конструкторских) работ, реализация проекта внедрения новой информационной технологии	-	Увеличение к 2030 году уровня валовой добавленной стоимости в реальном выражении и индекса производства в обрабатывающей промышленности не менее чем на 40 процентов по сравнению с уровнем 2022 года	Государственная программа Российской Федерации «Научно-технологическое развитие Российской Федерации»
1.2.	Организация производства комплекса композитных материалов для авиации	Федеральный проект	Млн рублей	0,00	2023	323,90	1 593,00	4 000,00	5 608,00	9 167,00	9 980,00	Производство (реализация) продукции	-	Увеличение к 2030 году уровня валовой добавленной стоимости в реальном выражении и индекса производства в обрабатывающей промышленности не менее чем на 40 процентов по сравнению с уровнем 2022 года	Государственная программа Российской Федерации «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности»
1.3.	Масштабирование производства углеродного волокна	Федеральный проект	Млн рублей	0,00	2023	0,00	0,00	570,40	4 081,30	8 553,70	9 773,40	Производство (реализация) продукции	-	Увеличение к 2030 году уровня валовой добавленной стоимости в реальном выражении и индекса производства в обрабатывающей промышленности не менее чем на 40 процентов по сравнению с уровнем 2022 года	Государственная программа Российской Федерации «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности»
1.4.	Проекты технологических компаний получили финансовую поддержку по существующим программам Фонда НТИ	Федеральный проект	Единица	0,00	2023	2,00	4,00	7,00	11,00	16,00	21,00	Производство (реализация) продукции	-	Увеличение к 2030 году уровня валовой добавленной стоимости в реальном выражении и индекса производства в обрабатывающей промышленности не менее чем на 40 процентов по сравнению с уровнем 2022 года	Государственная программа Российской Федерации «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности»

6. Финансовое обеспечение реализации федерального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5			6	7
1.	ОЗР "Объем выпуска новых композитных материалов и продукции составил 25,9 млрд рублей к 2030 г"							
1.1.	<i>Мероприятие (результат) "Выполнены научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы в соответствии с приоритетами научно-технологического развития Российской Федерации в рамках реализации КНТП "Новые композитные материалы"</i>							
1.1.1.	Федеральный бюджет, всего	1 090 000,00	540 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00
1.1.2.	Внебюджетные источники, всего	850 000,00	1 030 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	1 902 000,00
1.2.	<i>Мероприятие (результат) "Организация производства комплекса композитных материалов для авиации"</i>							
1.2.1.	Федеральный бюджет, всего	301 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301 000,00
1.2.2.	Внебюджетные источники, всего	1 157 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 157 590,00
1.3.	<i>Мероприятие (результат) "Масштабирование производства углеродного волокна"</i>							
1.3.1.	Федеральный бюджет, всего	5 959 380,23	16 498 724,00	17 945 642,00	7 249 591,00	2 547 739,00	0,00	50 201 076,23
1.3.2.	Внебюджетные источники, всего	1 157 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 157 590,00
1.4.	<i>Мероприятие (результат) "Количество проектов технологических компаний, получивших финансовую поддержку по существующим программам Фонда НТИ"</i>							
1.4.1.	Федеральный бюджет, всего	460 000,00	480 000,00	610 000,00	720 000,00	780 000,00	810 000,00	3 860 000,00
1.4.2.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО ПО ФЕДЕРАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:		10 975 560,23	18 548 724,00	18 697 642,00	7 969 591,00	3 327 739,00	810 000,00	60 329 256,23
в том числе:								
федеральный бюджет		7 810 380,23	17 518 724,00	18 675 642,00	7 969 591,00	3 327 739,00	810 000,00	56 112 076,23
внебюджетные источники, всего		3 165 180,00	1 030 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	4 217 180,00

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к паспорту федерального проекта
Развитие производства композиционных материалов

План реализации федерального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	<i>ОЗР "Объем выпуска новых композитных материалов и продукции составил 25,9 млрд рублей к 2030 г"</i>							
1.1.	Мероприятие (результат) "Выполнены научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы в соответствии с приоритетами научно-технологического развития Российской Федерации в рамках реализации КНТП "Новые композитные материалы""	01.01.2025	31.12.2030	1.1.	1.1.	Минпромторг России	-	-
1.1.	1 Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации комплексных научно-технических программ и проектов"	-	01.02.2025	1.1.	1.1.	Минпромторг России	Отчет в Правительство Российской Федерации о реализации комплексных научно-технических программ и проектов направлен	СЭДО
1.1.	2 Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.04.2025	1.1.	1.1.	Минпромторг России	Технические задания для соглашений, шаблонов соглашений сформированы	ЕПБС
1.1.	3 Контрольная точка "Сформирована комиссия по рассмотрению отчетов о реализации КНТП"	-	01.06.2025	1.1.	1.1.	Минпромторг России	Приказ Минобрнауки России о формировании комиссии по рассмотрению отчетов о реализации КНТП с участием представителей заказчиков КНТП и профильных советов по приоритетам научно-технологического развития Российской Федерации	СЭДО
1.1.	4 Контрольная точка "Проведено заседание комиссии по рассмотрению документов получателей грантов"	-	01.07.2025	1.1.	1.1.	Минпромторг России	Протокол комиссии Министерства науки и высшего образования Российской Федерации по рассмотрению документов получателей грантов в форме субсидии из федерального бюджета на реализацию комплексных научно-технических программ полного инновационного цикла и комплексных научно-технических проектов полного инновационного цикла	СЭДО
1.1.	5 Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	01.08.2025	1.1.	1.1.	Минпромторг России	Реестр соглашений о предоставлении грантов в форме субсидий	ЕПБС
1.1.	6 Контрольная точка "Научно-исследовательская (опытно-конструкторская) работа проведена"	-	15.12.2025	1.1.	1.1.	Минпромторг России	Справка по итогам научно-исследовательской (опытно-конструкторской) работы о достижении результатов в соответствии с соглашением о предоставлении грантов в форме субсидий	СЭДО
1.1.	7 Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации комплексных научно-технических программ и проектов"	-	01.02.2026	1.1.	1.1.	Минпромторг России	Отчет в Правительство Российской Федерации о реализации комплексных научно-технических программ и проектов направлен	СЭДО
1.1.	8 Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.04.2026	1.1.	1.1.	Минпромторг России	Технические задания для соглашений, шаблонов соглашений сформированы	ЕПБС

1.1.	9	Контрольная точка "Сформирована комиссия по рассмотрению отчетов о реализации КНТП"	-	01.06.2026	1.1.	1.1.	Минпромторг России	Приказ Минобрнауки России о формировании комиссии по рассмотрению отчетов о реализации КНТП с участием представителей заказчиков КНТП и профильных советов по приоритетам научно-технологического развития Российской Федерации	СЭДО
1.1.	10	Контрольная точка "Проведено заседание комиссии по рассмотрению документов получателей грантов"	-	01.07.2026	1.1.	1.1.	Минпромторг России	Протокол комиссии Министерства науки и высшего образования Российской Федерации по рассмотрению документов получателей грантов в форме субсидии из федерального бюджета на реализацию комплексных научно-технических программ полного инновационного цикла и комплексных научно-технических проектов полного инновационного цикла	СЭДО
1.1.	11	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	01.08.2026	1.1.	1.1.	Минпромторг России	Реестр соглашений о предоставлении грантов в форме субсидий	ЕПБС
1.1.	12	Контрольная точка "Научно-исследовательская (опытно-конструкторская) работа проведена"	-	15.12.2026	1.1.	1.1.	Минпромторг России	Справка по итогам научно-исследовательской (опытно-конструкторской) работы о достижении результатов в соответствии с соглашением о предоставлении грантов в форме субсидий	СЭДО
1.1.	13	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации комплексных научно-технических программ и проектов"	-	01.02.2027	1.1.	1.1.	Минпромторг России	Отчет в Правительство Российской Федерации о реализации комплексных научно-технических программ и проектов направлен	СЭДО
1.1.	14	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.04.2027	1.1.	1.1.	Минпромторг России	Технические задания для соглашений, шаблонов соглашений сформированы	ЕПБС
1.1.	15	Контрольная точка "Сформирована комиссия по рассмотрению отчетов о реализации КНТП"	-	01.06.2027	1.1.	1.1.	Минпромторг России	Приказ Минобрнауки России о формировании комиссии по рассмотрению отчетов о реализации КНТП с участием представителей заказчиков КНТП и профильных советов по приоритетам научно-технологического развития Российской Федерации	СЭДО
1.1.	16	Контрольная точка "Проведено заседание комиссии по рассмотрению документов получателей грантов"	-	01.07.2027	1.1.	1.1.	Минпромторг России	Протокол комиссии Министерства науки и высшего образования Российской Федерации по рассмотрению документов получателей грантов в форме субсидии из федерального бюджета на реализацию комплексных научно-технических программ полного инновационного цикла и комплексных научно-технических проектов полного инновационного цикла	СЭДО
1.1.	17	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	01.08.2027	1.1.	1.1.	Минпромторг России	Реестр соглашений о предоставлении грантов в форме субсидий	ЕПБС
1.1.	18	Контрольная точка "Научно-исследовательская (опытно-конструкторская) работа проведена"	-	15.12.2027	1.1.	1.1.	Минпромторг России	Справка по итогам научно-исследовательской (опытно-конструкторской) работы о достижении результатов в соответствии с соглашением о предоставлении грантов в форме субсидий	СЭДО
1.1.	19	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации комплексных научно-технических программ и проектов"	-	01.02.2028	1.1.	1.1.	Минпромторг России	Отчет в Правительство Российской Федерации о реализации комплексных научно-технических программ и проектов направлен	СЭДО
1.1.	20	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.04.2028	1.1.	1.1.	Минпромторг России	Технические задания для соглашений, шаблонов соглашений сформированы	ЕПБС

1.1.	21	Контрольная точка "Сформирована комиссия по рассмотрению отчетов о реализации КНТП"	-	01.06.2028	1.1.	1.1.	Минпромторг России	Приказ Минобрнауки России о формировании комиссии по рассмотрению отчетов о реализации КНТП с участием представителей заказчиков КНТП и профильных советов по приоритетам научно-технологического развития Российской Федерации	СЭДО
1.1.	22	Контрольная точка "Проведено заседание комиссии по рассмотрению документов получателей грантов"	-	01.07.2028	1.1.	1.1.	Минпромторг России	Протокол комиссии Министерства науки и высшего образования Российской Федерации по рассмотрению документов получателей грантов в форме субсидии из федерального бюджета на реализацию комплексных научно-технических программ полного инновационного цикла и комплексных научно-технических проектов полного инновационного цикла	СЭДО
1.1.	23	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	01.08.2028	1.1.	1.1.	Минпромторг России	Реестр соглашений о предоставлении грантов в форме субсидий	ЕПБС
1.1.	24	Контрольная точка "Научно-исследовательская (опытно-конструкторская) работа проведена"	-	15.12.2028	1.1.	1.1.	Минпромторг России	Справка по итогам научно-исследовательской (опытно-конструкторской) работы о достижении результатов в соответствии с соглашением о предоставлении грантов в форме субсидий	СЭДО
1.1.	25	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации комплексных научно-технических программ и проектов"	-	01.02.2029	1.1.	1.1.	Минпромторг России	Отчет в Правительство Российской Федерации о реализации комплексных научно-технических программ и проектов направлен	СЭДО
1.1.	26	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.04.2029	1.1.	1.1.	Минпромторг России	Технические задания для соглашений, шаблонов соглашений сформированы	ЕПБС
1.1.	27	Контрольная точка "Сформирована комиссия по рассмотрению отчетов о реализации КНТП"	-	01.06.2029	1.1.	1.1.	Минпромторг России	Приказ Минобрнауки России о формировании комиссии по рассмотрению отчетов о реализации КНТП с участием представителей заказчиков КНТП и профильных советов по приоритетам научно-технологического развития Российской Федерации	СЭДО
1.1.	28	Контрольная точка "Проведено заседание комиссии по рассмотрению документов получателей грантов"	-	01.07.2029	1.1.	1.1.	Минпромторг России	Протокол комиссии Министерства науки и высшего образования Российской Федерации по рассмотрению документов получателей грантов в форме субсидии из федерального бюджета на реализацию комплексных научно-технических программ полного инновационного цикла и комплексных научно-технических проектов полного инновационного цикла	СЭДО
1.1.	29	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	01.08.2029	1.1.	1.1.	Минпромторг России	Реестр соглашений о предоставлении грантов в форме субсидий	ЕПБС
1.1.	30	Контрольная точка "Научно-исследовательская (опытно-конструкторская) работа проведена"	-	15.12.2029	1.1.	1.1.	Минпромторг России	Справка по итогам научно-исследовательской (опытно-конструкторской) работы о достижении результатов в соответствии с соглашением о предоставлении грантов в форме субсидий	СЭДО
1.1.	31	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации комплексных научно-технических программ и проектов"	-	01.02.2030	1.1.	1.1.	Минпромторг России	Отчет в Правительство Российской Федерации о реализации комплексных научно-технических программ и проектов направлен	СЭДО
1.1.	32	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.04.2030	1.1.	1.1.	Минпромторг России	Технические задания для соглашений, шаблонов соглашений сформированы	ЕПБС

1.1.	33	Контрольная точка "Сформирована комиссия по рассмотрению отчетов о реализации КНТП"	-	01.06.2030	1.1.	1.1.	Минпромторг России	Приказ Минобрнауки России о формировании комиссии по рассмотрению отчетов о реализации КНТП с участием представителей заказчиков КНТП и профильных советов по приоритетам научно-технологического развития Российской Федерации	СЭДО
1.1.	34	Контрольная точка "Проведено заседание комиссии по рассмотрению документов получателей грантов"	-	01.07.2030	1.1.	1.1.	Минпромторг России	Протокол комиссии Министерства науки и высшего образования Российской Федерации по рассмотрению документов получателей грантов в форме субсидии из федерального бюджета на реализацию комплексных научно-технических программ полного инновационного цикла и комплексных научно-технических проектов полного инновационного цикла	СЭДО
1.1.	35	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	01.08.2030	1.1.	1.1.	Минпромторг России	Реестр соглашений о предоставлении грантов в форме субсидий	ЕПБС
1.1.	36	Контрольная точка "Научно-исследовательская (опытно-конструкторская) работа проведена"	-	15.12.2030	1.1.	1.1.	Минпромторг России	Справка по итогам научно-исследовательской (опытно-конструкторской) работы о достижении результатов в соответствии с соглашением о предоставлении грантов в форме субсидий	СЭДО
2.1.		Мероприятие (результат) "Организация производства комплекса композитных материалов для авиации"	01.01.2025	31.12.2030	2.1.	2.1.	Минпромторг России	-	-
2.1.	1	Контрольная точка "Утвержден/принят документ, устанавливающий условия осуществления выплат"	-	01.02.2025	2.1.	2.1.	Минпромторг России	Решение о порядке предоставления субсидии	ЕПБС
2.1.	2	Контрольная точка "Принято обязательств (%)"	-	01.04.2025	2.1.	2.1.	Минпромторг России	Бюджетное обязательство	ЕПБС
2.1.	3	Контрольная точка "Осуществлены выплаты за 1-е полугодие"	-	01.06.2025	2.1.	2.1.	Минпромторг России	Платежные поручения	ЕПБС
2.1.	4	Контрольная точка "Подготовлен приказ Минпромторга России о выплате"	-	01.07.2025	2.1.	2.1.	Минпромторг России	Приказ Минпромторга России	СЭДО
2.1.	5	Контрольная точка "Осуществлены выплаты за 2-е полугодие"	-	01.08.2025	2.1.	2.1.	Минпромторг России	Платежные поручения	ЕПБС
2.1.	6	Контрольная точка "Произведена (реализована) продукция"	-	15.12.2025	2.1.	2.1.	Минпромторг России	Отчет о реализованной продукции	ГИСП
2.1.	7	Контрольная точка "Утвержден/принят документ, устанавливающий условия осуществления выплат"	-	01.02.2026	2.1.	2.1.	Минпромторг России	Решение о порядке предоставления субсидии	ЕПБС
2.1.	8	Контрольная точка "Принято обязательств (%)"	-	01.04.2026	2.1.	2.1.	Минпромторг России	Бюджетное обязательство	ЕПБС
2.1.	9	Контрольная точка "Осуществлены выплаты за 1-е полугодие"	-	01.06.2026	2.1.	2.1.	Минпромторг России	Платежные поручения	ЕПБС
2.1.	10	Контрольная точка "Подготовлен приказ Минпромторга России о выплате"	-	01.07.2026	2.1.	2.1.	Минпромторг России	Приказ Минпромторга России	СЭДО
2.1.	11	Контрольная точка "Осуществлены выплаты за 2-е полугодие"	-	01.08.2026	2.1.	2.1.	Минпромторг России	Платежные поручения	ЕПБС
2.1.	12	Контрольная точка "Произведена (реализована) продукция"	-	15.12.2026	2.1.	2.1.	Минпромторг России	Отчет о реализованной продукции	ГИСП
2.1.	13	Контрольная точка "Утвержден/принят документ, устанавливающий условия осуществления выплат"	-	01.02.2027	2.1.	2.1.	Минпромторг России	Решение о порядке предоставления субсидии	ЕПБС
2.1.	14	Контрольная точка "Принято обязательств (%)"	-	01.04.2027	2.1.	2.1.	Минпромторг России	Бюджетное обязательство	ЕПБС
2.1.	15	Контрольная точка "Осуществлены выплаты за 1-е полугодие"	-	01.06.2027	2.1.	2.1.	Минпромторг России	Платежные поручения	ЕПБС
2.1.	16	Контрольная точка "Подготовлен приказ Минпромторга России о выплате"	-	01.07.2027	2.1.	2.1.	Минпромторг России	Приказ Минпромторга России	СЭДО

2.1.	17	Контрольная точка "Осуществлены выплаты за 2-е полугодие"	-	01.08.2027	2.1.	2.1.	Минпромторг России	Платежные поручения	ЕПБС
2.1.	18	Контрольная точка "Произведена (реализована) продукция"	-	15.12.2027	2.1.	2.1.	Минпромторг России	Отчет о реализованной продукции	ГИСП
2.1.	19	Контрольная точка "Утвержден/принят документ, устанавливающий условия осуществления выплат"	-	01.02.2028	2.1.	2.1.	Минпромторг России	Решение о порядке предоставления субсидии	ЕПБС
2.1.	20	Контрольная точка "Принято обязательств (%)"	-	01.04.2028	2.1.	2.1.	Минпромторг России	Бюджетное обязательство	ЕПБС
2.1.	21	Контрольная точка "Осуществлены выплаты за 1-е полугодие"	-	01.06.2028	2.1.	2.1.	Минпромторг России	Платежные поручения	ЕПБС
2.1.	22	Контрольная точка "Подготовлен приказ Минпромторга России о выплате"	-	01.07.2028	2.1.	2.1.	Минпромторг России	Приказ Минпромторга России	СЭДО
2.1.	23	Контрольная точка "Осуществлены выплаты за 2-е полугодие"	-	01.08.2028	2.1.	2.1.	Минпромторг России	Платежные поручения	ЕПБС
2.1.	24	Контрольная точка "Произведена (реализована) продукция"	-	15.12.2028	2.1.	2.1.	Минпромторг России	Отчет о реализованной продукции	ГИСП
2.1.	25	Контрольная точка "Утвержден/принят документ, устанавливающий условия осуществления выплат"	-	01.02.2029	2.1.	2.1.	Минпромторг России	Решение о порядке предоставления субсидии	ЕПБС
2.1.	26	Контрольная точка "Принято обязательств (%)"	-	01.04.2029	2.1.	2.1.	Минпромторг России	Бюджетное обязательство	ЕПБС
2.1.	27	Контрольная точка "Осуществлены выплаты за 1-е полугодие"	-	01.06.2029	2.1.	2.1.	Минпромторг России	Платежные поручения	ЕПБС
2.1.	28	Контрольная точка "Подготовлен приказ Минпромторга России о выплате"	-	01.07.2029	2.1.	2.1.	Минпромторг России	Приказ Минпромторга России	СЭДО
2.1.	29	Контрольная точка "Осуществлены выплаты за 2-е полугодие"	-	01.08.2029	2.1.	2.1.	Минпромторг России	Платежные поручения	ЕПБС
2.1.	30	Контрольная точка "Произведена (реализована) продукция"	-	15.12.2029	2.1.	2.1.	Минпромторг России	Отчет о реализованной продукции	ГИСП
2.1.	31	Контрольная точка "Утвержден/принят документ, устанавливающий условия осуществления выплат"	-	01.02.2030	2.1.	2.1.	Минпромторг России	Решение о порядке предоставления субсидии	ЕПБС
2.1.	32	Контрольная точка "Принято обязательств (%)"	-	01.04.2030	2.1.	2.1.	Минпромторг России	Бюджетное обязательство	ЕПБС
2.1.	33	Контрольная точка "Осуществлены выплаты за 1-е полугодие"	-	01.06.2030	2.1.	2.1.	Минпромторг России	Платежные поручения	ЕПБС
2.1.	34	Контрольная точка "Подготовлен приказ Минпромторга России о выплате"	-	01.07.2030	2.1.	2.1.	Минпромторг России	Приказ Минпромторга России	СЭДО
2.1.	35	Контрольная точка "Осуществлены выплаты за 2-е полугодие"	-	01.08.2030	2.1.	2.1.	Минпромторг России	Платежные поручения	ЕПБС
2.1.	36	Контрольная точка "Произведена (реализована) продукция"	-	15.12.2030	2.1.	2.1.	Минпромторг России	Отчет о реализованной продукции	ГИСП
3.1.		Мероприятие (результат) "Масштабирование производства углеродного волокна"	01.01.2025	31.12.2030	3.1.	3.1.	Минпромторг России	-	-
3.1.	1	Контрольная точка "Утвержден/принят документ, устанавливающий условия осуществления выплат"	-	01.02.2025	3.1.	3.1.	Минпромторг России	Решение о порядке предоставления субсидии	ЕПБС
3.1.	2	Контрольная точка "Принято обязательств (%)"	-	01.04.2025	3.1.	3.1.	Минпромторг России	Бюджетное обязательство	ЕПБС
3.1.	3	Контрольная точка "Осуществлены выплаты за 1-е полугодие"	-	01.06.2025	3.1.	3.1.	Минпромторг России	Платежные поручения	ЕПБС
3.1.	4	Контрольная точка "Подготовлен приказ Минпромторга России о выплате"	-	01.07.2025	3.1.	3.1.	Минпромторг России	Приказ Минпромторга России	СЭДО
3.1.	5	Контрольная точка "Осуществлены выплаты за 2-е полугодие"	-	01.08.2025	3.1.	3.1.	Минпромторг России	Платежные поручения	ЕПБС
3.1.	6	Контрольная точка "Произведена (реализована) продукция"	-	15.12.2025	3.1.	3.1.	Минпромторг России	Отчет о реализованной продукции	ГИСП

3.1.	35	Контрольная точка "Осуществлены выплаты за 2-е полугодие"	-	01.08.2030	3.1.	3.1.	Минпромторг России	Платежные поручения	ЕПБС
3.1.	36	Контрольная точка "Произведена (реализована) продукция"	-	15.12.2030	3.1.	3.1.	Минпромторг России	Отчет о реализованной продукции	ГИСП
4.1.		Мероприятие (результат) "Количество проектов технологических компаний, получивших финансовую поддержку по существующим программам Фонда НТИ"	01.01.2025	31.12.2030	3.1.	3.1.	Минпромторг России	-	-
4.1.	1	Контрольная точка "Утвержден/принят документ, устанавливающий условия осуществления выплат"	-	01.02.2025	3.1.	3.1.	Минпромторг России	Решение о порядке предоставления субсидии	ЕПБС
4.1.	2	Контрольная точка "Принято обязательств (%)"	-	01.04.2025	3.1.	3.1.	Минпромторг России	Бюджетное обязательство	ЕПБС
4.1.	3	Контрольная точка "Осуществлены выплаты за 1-е полугодие"	-	01.06.2025	3.1.	3.1.	Минпромторг России	Платежные поручения	ЕПБС
4.1.	4	Контрольная точка "Подготовлен приказ Минпромторга России о выплате"	-	01.07.2025	3.1.	3.1.	Минпромторг России	Приказ Минпромторга России	СЭДО
4.1.	5	Контрольная точка "Осуществлены выплаты за 2-е полугодие"	-	01.08.2025	3.1.	3.1.	Минпромторг России	Платежные поручения	ЕПБС
4.1.	6	Контрольная точка "Произведена (реализована) продукция"	-	15.12.2025	3.1.	3.1.	Минпромторг России	Отчет о реализованной продукции	ГИСП
4.1.	7	Контрольная точка "Утвержден/принят документ, устанавливающий условия осуществления выплат"	-	01.02.2026	3.1.	3.1.	Минпромторг России	Решение о порядке предоставления субсидии	ЕПБС
4.1.	8	Контрольная точка "Принято обязательств (%)"	-	01.04.2026	3.1.	3.1.	Минпромторг России	Бюджетное обязательство	ЕПБС
4.1.	9	Контрольная точка "Осуществлены выплаты за 1-е полугодие"	-	01.06.2026	3.1.	3.1.	Минпромторг России	Платежные поручения	ЕПБС
4.1.	10	Контрольная точка "Подготовлен приказ Минпромторга России о выплате"	-	01.07.2026	3.1.	3.1.	Минпромторг России	Приказ Минпромторга России	СЭДО
4.1.	11	Контрольная точка "Осуществлены выплаты за 2-е полугодие"	-	01.08.2026	3.1.	3.1.	Минпромторг России	Платежные поручения	ЕПБС
4.1.	12	Контрольная точка "Произведена (реализована) продукция"	-	15.12.2026	3.1.	3.1.	Минпромторг России	Отчет о реализованной продукции	ГИСП
4.1.	13	Контрольная точка "Утвержден/принят документ, устанавливающий условия осуществления выплат"	-	01.02.2027	3.1.	3.1.	Минпромторг России	Решение о порядке предоставления субсидии	ЕПБС
4.1.	14	Контрольная точка "Принято обязательств (%)"	-	01.04.2027	3.1.	3.1.	Минпромторг России	Бюджетное обязательство	ЕПБС
4.1.	15	Контрольная точка "Осуществлены выплаты за 1-е полугодие"	-	01.06.2027	3.1.	3.1.	Минпромторг России	Платежные поручения	ЕПБС
4.1.	16	Контрольная точка "Подготовлен приказ Минпромторга России о выплате"	-	01.07.2027	3.1.	3.1.	Минпромторг России	Приказ Минпромторга России	СЭДО
4.1.	17	Контрольная точка "Осуществлены выплаты за 2-е полугодие"	-	01.08.2027	3.1.	3.1.	Минпромторг России	Платежные поручения	ЕПБС
4.1.	18	Контрольная точка "Произведена (реализована) продукция"	-	15.12.2027	3.1.	3.1.	Минпромторг России	Отчет о реализованной продукции	ГИСП
4.1.	19	Контрольная точка "Утвержден/принят документ, устанавливающий условия осуществления выплат"	-	01.02.2028	3.1.	3.1.	Минпромторг России	Решение о порядке предоставления субсидии	ЕПБС
4.1.	20	Контрольная точка "Принято обязательств (%)"	-	01.04.2028	3.1.	3.1.	Минпромторг России	Бюджетное обязательство	ЕПБС
4.1.	21	Контрольная точка "Осуществлены выплаты за 1-е полугодие"	-	01.06.2028	3.1.	3.1.	Минпромторг России	Платежные поручения	ЕПБС
4.1.	22	Контрольная точка "Подготовлен приказ Минпромторга России о выплате"	-	01.07.2028	3.1.	3.1.	Минпромторг России	Приказ Минпромторга России	СЭДО
4.1.	23	Контрольная точка "Осуществлены выплаты за 2-е полугодие"	-	01.08.2028	3.1.	3.1.	Минпромторг России	Платежные поручения	ЕПБС
4.1.	24	Контрольная точка "Произведена (реализована) продукция"	-	15.12.2028	3.1.	3.1.	Минпромторг России	Отчет о реализованной продукции	ГИСП

4.1.	25	Контрольная точка "Утвержден/принят документ, устанавливающий условия осуществления выплат"	-	01.02.2029	3.1.	3.1.	Минпромторг России	Решение о порядке предоставления субсидии	ЕПБС
4.1.	26	Контрольная точка "Принято обязательств (%)"	-	01.04.2029	3.1.	3.1.	Минпромторг России	Бюджетное обязательство	ЕПБС
4.1.	27	Контрольная точка "Осуществлены выплаты за 1-е полугодие"	-	01.06.2029	3.1.	3.1.	Минпромторг России	Платежные поручения	ЕПБС
4.1.	28	Контрольная точка "Подготовлен приказ Минпромторга России о выплате"	-	01.07.2029	3.1.	3.1.	Минпромторг России	Приказ Минпромторга России	СЭДО
4.1.	29	Контрольная точка "Осуществлены выплаты за 2-е полугодие"	-	01.08.2029	3.1.	3.1.	Минпромторг России	Платежные поручения	ЕПБС
4.1.	30	Контрольная точка "Произведена (реализована) продукция"	-	15.12.2029	3.1.	3.1.	Минпромторг России	Отчет о реализованной продукции	ГИСП
4.1.	31	Контрольная точка "Утвержден/принят документ, устанавливающий условия осуществления выплат"	-	01.02.2030	3.1.	3.1.	Минпромторг России	Решение о порядке предоставления субсидии	ЕПБС
4.1.	32	Контрольная точка "Принято обязательств (%)"	-	01.04.2030	3.1.	3.1.	Минпромторг России	Бюджетное обязательство	ЕПБС
4.1.	33	Контрольная точка "Осуществлены выплаты за 1-е полугодие"	-	01.06.2030	3.1.	3.1.	Минпромторг России	Платежные поручения	ЕПБС
4.1.	34	Контрольная точка "Подготовлен приказ Минпромторга России о выплате"	-	01.07.2030	3.1.	3.1.	Минпромторг России	Приказ Минпромторга России	СЭДО
4.1.	35	Контрольная точка "Осуществлены выплаты за 2-е полугодие"	-	01.08.2030	3.1.	3.1.	Минпромторг России	Платежные поручения	ЕПБС
4.1.	36	Контрольная точка "Произведена (реализована) продукция"	-	15.12.2030	3.1.	3.1.	Минпромторг России	Отчет о реализованной продукции	ГИСП

П А С П О Р Т
федерального проекта

Развитие отрасли редких и редкоземельных металлов

1. Основные положения

1.	Наименование национального проекта	Новые материалы и химия			
2.	Краткое наименование федерального проекта	Развитие отрасли редких и редкоземельных металлов	Срок реализации проекта	01.01.2025	31.12.2030
3.	Цель федерального проекта	<i>Доля импортозависимости по сырью и материалам из редких и редкоземельных металлов составила 15,00% к 2030 году</i>			
4.	Куратор федерального проекта	<i>Алиханов Антон Андреевич</i>	<i>Министр промышленности и торговли Российской Федерации</i>		
5.	Руководитель федерального проекта	<i>Юрин Михаил Николаевич</i>	<i>Заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации</i>		
6.	Администратор федерального проекта	<i>Марков Иван Александрович</i>	<i>Директор Департамента металлургии и материалов Министерства промышленности и торговли Российской Федерации</i>		
7.	Целевые группы федерального проекта	<i>Отрасль редких и редкоземельных металлов</i>			
8.	Связь с государственными программами Российской Федерации	1.	Государственная программа	<i>Государственная программа Российской Федерации «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности»</i>	

2. Влияние на достижение показателей национального проекта и государственной программы

№ п/п	Показатели национального проекта, государственной программы, на достижение которых влияет федеральный проект
1	2
1.	увеличение к 2030 году уровня валовой добавленной стоимости в реальном выражении и индекса производства в обрабатывающей промышленности не менее чем на 40 процентов по сравнению с уровнем 2022 года;
2.	Индекс производства по виду экономической деятельности «Обрабатывающие производства» по отношению к предыдущему году
2.1.	Обеспечение темпа роста валового внутреннего продукта страны выше среднемирового при сохранении макроэкономической стабильности
3.	Индекс физического объема инвестиций в основной капитал по виду экономической деятельности «Обрабатывающие производства», в % к 2020 году
3.1.	Реальный рост инвестиций в основной капитал не менее 70 процентов по сравнению с показателем 2020 года

3. Показатели национального и федерального проекта

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год						Признак реализации в субъекте РФ	Ответственный за достижение	Тип связи с показателем НП	Связанный показатель НП	Информационная система (источник данных)	Связь с государственной программой
				значение	год	2025	2026	2027	2028	2029	2030						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.	ОЗР «Доля импортозависимости по сырью и материалам из редких и редкоземельных металлов составила 15,00% к 2030 году»																
1.1.	Количество созданных импортозамещающих производств критической продукции редких и редкоземельных металлов	НП	Единица	0	2024	1,00	3,00	8,00	15,00	17,00	20,00	-	Минпромторг России	Показатель НП	-	ЕМИСС	Государственная программа Российской Федерации «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности»
1.2.	Объем выпуска продукции редких и редкоземельных металлов крупнотонного производства	НП	тыс. тонн	30,60	2024	49,10	73,80	122,20	210,80	312,70	449,70	-	Минпромторг России	Показатель НП	-	ЕМИСС	Государственная программа Российской Федерации «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности»
1.3.	Объем выпуска продукции редких металлов малотонного производства	НП	тонн	87,80	2024	136,70	209,00	292,30	406,60	557,90	739,20	-	Минпромторг России	Показатель НП	-	ЕМИСС	Государственная программа Российской Федерации «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности»
1.4.	Доля импортозависимости по сырью и материалам из редких металлов	НП	%	75,00	2024	74,00	68,00	33,00	8,00	12,00	15,00	-	Минпромторг России	Показатель НП	-	ЕМИСС	Государственная программа Российской Федерации «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности»
1.5.	Объем выпуска продукции редких и редкоземельных металлов	НП	Млрд рублей	23,70	2023	79,00	119,40	213,20	374,70	552,00	769,8	-	Минпромторг России	Показатель НП	-	ЕМИСС	Государственная программа Российской Федерации «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности»

5. Мероприятия (результаты) федерального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год						Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в субъекте РФ	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации	Связь с государственной программой
				Значение	год	2025	2026	2027	2028	2029	2030				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	ОЗР «Доля импортозависимости по сырью и материалам из редких и редкоземельных металлов составила 15,00% к 2030 году»														
1.1.	Созданы новые производства редких и редкоземельных металлов	Федеральный проект	Единица	0	2024	1,00	3,00	8,00	15,00	17,00	20,00	Производство (реализация) продукции	-	увеличение к 2030 году уровня валовой добавленной стоимости в реальном выражении и индекса производства в обрабатывающей промышленности не менее чем на 40 процентов по сравнению с уровнем 2022 года	Государственная программа Российской Федерации «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности»

6. Финансовое обеспечение реализации федерального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования ^{[i], [ii]}	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	<i>ОЗР «Доля импортозависимости по сырью и материалам из редких и редкоземельных металлов составила 15,00% к 2030 году»</i>							
1.1.	<i>Созданы новые производства редких и редкоземельных металлов</i>							
1.1.1.	Федеральный бюджет, всего	6 296 000,00	33 855 000,00	47 424 000,00	19 260 000,00	0,00	0,00	106 835 000,00
1.1.5.	Внебюджетные источники, всего	61 900 000,00	78 000 000,00	85 500 000,00	62 600 000,00	20 500 000,00	12 000 000,00	320 500 000,00
ИТОГО ПО ФЕДЕРАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:		68 196 000,00	111 855 000,00	132 924 000,00	81 860 000,00	20 500 000,00	12 000 000,00	427 335 000,00
в том числе: федеральный бюджет		6 296 000,00	33 855 000,00	47 424 000,00	19 260 000,00	0,00	0,00	106 835 000,00
внебюджетные источники, всего		61 900 000,00	78 000 000,00	85 500 000,00	62 600 000,00	20 500 000,00	12 000 000,00	320 500 000,00

7. Помесячный план исполнения федерального бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации федерального проекта в 2025 году

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											Всего на конец 2025 года (тыс. рублей)
		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	<i>ОЗР «Доля импортозависимости по сырью и материалам из редких и редкоземельных металлов составила 15,00% к 2030 году»</i>												
1.1.	Созданы новые производства редких и редкоземельных металлов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 148 000,00	3 148 000,00	3 148 000,00	3 148 000,00	6 296 000,00	6 296 000,00	6 296 000,00
ИТОГО:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 148 000,00	3 148 000,00	3 148 000,00	3 148 000,00	6 296 000,00	6 296 000,00	6 296 000,00

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к паспорту федерального проекта
"Развитие отрасли редких и редкоземельных металлов"

План реализации федерального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)	
		начало	окончание	предшественники	последователи				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1.	<i>ОЗР «Доля импортозависимости по сырью и материалам из редких и редкоземельных металлов составила 0,00% к 2030 году»</i>								
1.1.	Мероприятие (результат) "Созданы новые производства редких и редкоземельных металлов"	01.01.2025	31.12.2030	1.1.	1.1.	Минпромторг России	-	-	
1.1.	1	Контрольная точка "Утвержден/принят документ, устанавливающий условия осуществления выплат"	-	01.02.2025	1.1	1.1	Минпромторг России	Решение о порядке предоставления субсидии	ЕПБС
1.1.	2	Контрольная точка "Принято обязательств (%)"	-	01.04.2025	1.1	1.1	Минпромторг России	Бюджетное обязательство	ЕПБС
1.1.	3	Контрольная точка "Осуществлены выплаты за 1-е полугодие"	-	01.06.2025	1.1	1.1	Минпромторг России	Платежные поручения	ЕПБС
1.1.	4	Контрольная точка "Подготовлен приказ Минпромторга России о выплате"	-	01.07.2025	1.1	1.1	Минпромторг России	Приказ Минпромторга России	СЭДО
1.1.	5	Контрольная точка "Осуществлены выплаты за 2-е полугодие"	-	01.08.2025	1.1	1.1	Минпромторг России	Платежные поручения	ЕПБС
1.1.	6	Контрольная точка "Произведена (реализована) продукция"	-	15.12.2025	1.1	1.1	Минпромторг России	Отчет о реализованной продукции	ГИСП
1.1.	7	Контрольная точка "Утвержден/принят документ, устанавливающий условия осуществления выплат"	-	01.02.2026	1.1	1.1	Минпромторг России	Решение о порядке предоставления субсидии	ЕПБС
1.1.	8	Контрольная точка "Принято обязательств (%)"	-	01.04.2026	1.1	1.1	Минпромторг России	Бюджетное обязательство	ЕПБС
1.1.	9	Контрольная точка "Осуществлены выплаты за 1-е полугодие"	-	01.06.2026	1.1	1.1	Минпромторг России	Платежные поручения	ЕПБС
1.1.	10	Контрольная точка "Подготовлен приказ Минпромторга России о выплате"	-	01.07.2026	1.1	1.1	Минпромторг России	Приказ Минпромторга России	СЭДО

1.1.	11	Контрольная точка "Осуществлены выплаты за 2-е полугодие"	-	01.08.2026	1.1	1.1	Минпромторг России	Платежные поручения	ЕПБС
1.1.	12	Контрольная точка "Произведена (реализована) продукция"	-	15.12.2026	1.1	1.1	Минпромторг России	Отчет о реализованной продукции	ГИСП
1.1.	13	Контрольная точка "Утвержден/принят документ, устанавливающий условия осуществления выплат"	-	01.02.2027	1.1	1.1	Минпромторг России	Решение о порядке предоставления субсидии	ЕПБС
1.1.	14	Контрольная точка "Принято обязательств (%)"	-	01.04.2027	1.1	1.1	Минпромторг России	Бюджетное обязательство	ЕПБС
1.1.	15	Контрольная точка "Осуществлены выплаты за 1-е полугодие"	-	01.06.2027	1.1	1.1	Минпромторг России	Платежные поручения	ЕПБС
1.1.	16	Контрольная точка "Подготовлен приказ Минпромторга России о выплате"	-	01.07.2027	1.1	1.1	Минпромторг России	Приказ Минпромторга России	СЭДО
1.1.	17	Контрольная точка "Осуществлены выплаты за 2-е полугодие"	-	01.08.2027	1.1	1.1	Минпромторг России	Платежные поручения	ЕПБС
1.1.	18	Контрольная точка "Произведена (реализована) продукция"	-	15.12.2027	1.1	1.1	Минпромторг России	Отчет о реализованной продукции	ГИСП
1.1.	19	Контрольная точка "Утвержден/принят документ, устанавливающий условия осуществления выплат"	-	01.02.2028	1.1	1.1	Минпромторг России	Решение о порядке предоставления субсидии	ЕПБС
1.1.	20	Контрольная точка "Принято обязательств (%)"	-	01.04.2028	1.1	1.1	Минпромторг России	Бюджетное обязательство	ЕПБС
1.1.	21	Контрольная точка "Осуществлены выплаты за 1-е полугодие"	-	01.06.2028	1.1	1.1	Минпромторг России	Платежные поручения	ЕПБС
1.1.	22	Контрольная точка "Подготовлен приказ Минпромторга России о выплате"	-	01.07.2028	1.1	1.1	Минпромторг России	Приказ Минпромторга России	СЭДО
1.1.	23	Контрольная точка "Осуществлены выплаты за 2-е полугодие"	-	01.08.2028	1.1	1.1	Минпромторг России	Платежные поручения	ЕПБС
1.1.	24	Контрольная точка "Произведена (реализована) продукция"	-	15.12.2028	1.1	1.1	Минпромторг России	Отчет о реализованной продукции	ГИСП
1.1.	25	Контрольная точка "Утвержден/принят документ, устанавливающий условия осуществления выплат"	-	01.02.2029	1.1	1.1	Минпромторг России	Решение о порядке предоставления субсидии	ЕПБС
1.1.	26	Контрольная точка "Принято обязательств (%)"	-	01.04.2029	1.1	1.1	Минпромторг России	Бюджетное обязательство	ЕПБС
1.1.	27	Контрольная точка "Осуществлены выплаты за 1-е полугодие"	-	01.06.2029	1.1	1.1	Минпромторг России	Платежные поручения	ЕПБС
1.1.	28	Контрольная точка "Подготовлен приказ Минпромторга России о выплате"	-	01.07.2029	1.1	1.1	Минпромторг России	Приказ Минпромторга России	СЭДО
1.1.	29	Контрольная точка "Осуществлены выплаты за 2-е полугодие"	-	01.08.2029	1.1	1.1	Минпромторг России	Платежные поручения	ЕПБС

1.1.	30	Контрольная точка "Произведена (реализована) продукция"	-	15.12.2029	1.1	1.1	Минпромторг России	Отчет о реализованной продукции	ГИСП
1.1.	31	Контрольная точка "Утвержден/принят документ, устанавливающий условия осуществления выплат"	-	01.02.2030	1.1	1.1	Минпромторг России	Решение о порядке предоставления субсидии	ЕПБС
1.1.	32	Контрольная точка "Принято обязательств (%)"	-	01.04.2030	1.1	1.1	Минпромторг России	Бюджетное обязательство	ЕПБС
1.1.	33	Контрольная точка "Осуществлены выплаты за 1-е полугодие"	-	01.06.2030	1.1	1.1	Минпромторг России	Платежные поручения	ЕПБС
1.1.	34	Контрольная точка "Подготовлен приказ Минпромторга России о выплате"	-	01.07.2030	1.1	1.1	Минпромторг России	Приказ Минпромторга России	СЭДО
1.1.	35	Контрольная точка "Осуществлены выплаты за 2-е полугодие"	-	01.08.2030	1.1	1.1	Минпромторг России	Платежные поручения	ЕПБС
1.1.	36	Контрольная точка "Произведена (реализована) продукция"	-	15.12.2030	1.1	1.1	Минпромторг России	Отчет о реализованной продукции	ГИСП

П А С П О Р Т
федерального проекта

Кадровое, научно-технологическое, информационное сопровождение реализации НПТЛ "Новые материалы и химия"

1. Основные положения

1.	Наименование национального проекта	Новые материалы и химия			
2.	Краткое наименование федерального проекта	Кадровое, научно-технологическое, информационное сопровождение реализации НПТЛ "Новые материалы и химия"	Срок реализации проекта	01.01.2025	31.12.2030
3.	Цель федерального проекта	<i>Кадровое, научно-технологическое, информационное сопровождение реализации НПТЛ "Новые материалы и химия"</i>			
4.	Куратор федерального проекта	<i>Алиханов Антон Андреевич</i>	<i>Министр промышленности и торговли Российской Федерации</i>		
5.	Руководитель федерального проекта	<i>Юрин Михаил Николаевич</i>	<i>Заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации</i>		
6.	Администратор федерального проекта	<i>Смирнов Артур Владимирович</i>	<i>Директор Департамента химической промышленности Министерства промышленности и торговли Российской Федерации</i>		
7.	Целевые группы федерального проекта	<i>Отрасль химической промышленности, биотехнологической промышленности, композиционных материалов, редких и редкоземельных металлов</i>			
8.	Связь с государственными программами Российской Федерации	1.	Государственная программа	<i>Государственная программа Российской Федерации «Научно-технологическое развитие Российской Федерации»</i>	

2. Влияние на достижение показателей национального проекта и государственной программы

№ п/п	Показатели национального проекта, государственной программы, на достижение которых влияет федеральный проект
1	2
1.	Увеличение к 2030 году уровня валовой добавленной стоимости в реальном выражении и индекса производства в обрабатывающей промышленности не менее чем на 40 процентов по сравнению с уровнем 2022 года;
2.	Место Российской Федерации по объему научных исследований и разработок, в том числе за счет создания эффективной системы высшего образования
2.1.	Обеспечение присутствия Российской Федерации в числе десяти ведущих стран мира по объему научных исследований и разработок, в том числе за счет создания эффективной системы высшего образования

3. Показатели национального и федерального проекта

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год						Признак реализации в субъекте РФ	Ответственный за достижение	Тип связи с показателем НП	Связанный показатель НП	Информационная система (источник данных)	Связь с государственной программой
				значение	год	2025	2026	2027	2028	2029	2030						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.	Задача: Кадровое, научно-технологическое обеспечение, информационное сопровождение реализации НИТЛ "Новые материалы и химия"																
1.1.	Доля студентов, обучающихся по образовательным программам высшего и среднего профессионального образования, образования по направлению «химические технологии» и смежным направлениям подготовки, отвечающим требованиям новых или актуализированных профессиональных стандартов, а также предусматривающих участие организаций-работодателей в их разработке и реализации	НП	Процент	0,00	2024	-	-	20,00	40,00	60,00	80,00	-	Минпромторг России	Показатель НП	-	ЕМИСС	Государственная программа Российской Федерации «Научно-технологическое развитие Российской Федерации»
1.2.	Доля выпускников образовательных программ высшего и среднего профессионального образования, обучавшихся по направлению «химические технологии» и смежным направлениям подготовки, получивших по итогам обучения свидетельство о квалификации или успешно сдавших демонстрационный экзамен	НП	Процент	0,00	2024	-	2,50	5,00	10,00	20,00	30,00	-	Минпромторг России	Показатель НП	-	ЕМИСС	Государственная программа Российской Федерации «Научно-технологическое развитие Российской Федерации»
1.3.	Число преподавателей организаций высшего и среднего профессионального образования, прошедших программу повышения квалификации и стажировку на предприятиях - индустриальных партнерах	НП	Человек	0,00	2024	200,00	400,00	600,00	800,00	1 000,00	1 200,00	-	Минпромторг России	Показатель НП	-	ЕМИСС	Государственная программа Российской Федерации «Научно-технологическое развитие Российской Федерации»
1.4.	Количество структурных подразделений, созданных с 2025 года в университетах с участием организаций-индустриальных партнеров, сочетающих реализацию прикладных исследований и разработок, поисковых исследований, с задачами реализации образовательных программ в сфере химической промышленности и новых материалов	НП	Единица	0,00	2024	10,00	15,00	20,00	25,00	30,00	30,00	-	Минпромторг России	Показатель НП	-	ЕМИСС	Государственная программа Российской Федерации «Научно-технологическое развитие Российской Федерации»
1.5.	Количество инжиниринговых центров, созданных совместно с участием университетов в сфере химической промышленности и новых материалов	НП	Единица	0,00	2024	-	10,00	20,00	30,00	40,00	40,00	-	Минпромторг России	Показатель НП	-	ЕМИСС	Государственная программа Российской Федерации «Научно-технологическое развитие Российской Федерации»
1.6.	Численность предприятий химической промышленности, с объемом выручки до 30 млрд рублей, сформировавших систему наставничества, обучения на производстве, участвующих в разработке и реализации образовательных программ высшего и среднего профессионального образования	НП	Единица	0,00	2024	10,00	20,00	40,00	60,00	80,00	100,00	-	Минпромторг России	Показатель НП	-	ЕМИСС	Государственная программа Российской Федерации «Научно-технологическое развитие Российской Федерации»
1.7.	Численность предприятий химической промышленности, с объемом выручки до 30 млрд рублей, участвующих в проведении с совместных университетами проектов в области прикладных исследований и разработок, и поисковых исследованиях	НП	Единица	0,00	2024	20,00	30,00	40,00	50,00	65,00	80,00	-	Минпромторг России	Показатель НП	-	ЕМИСС	Государственная программа Российской Федерации «Научно-технологическое развитие Российской Федерации»
1.8.	Численность лиц, принявших участие в мероприятиях по профессиональной ориентации и популяризации профессиональной деятельности в сфере химических технологий	НП	Млн человек	0,00	2024	0,10	0,40	0,80	1,20	1,60	2,00	-	Минпромторг России	Показатель НП	-	ЕМИСС	Государственная программа Российской Федерации «Научно-технологическое развитие Российской Федерации»
1.9.	Количество субъектов Российской Федерации получивших поддержку на реализацию региональных проектов по модернизации системы подготовки кадров и профессиональной ориентации в химической отрасли (нарастающим итогом)	НП	Единица	0,00	2024	5,00	10,00	15,00	20,00	25,00	30,00	-	Минпромторг России	Показатель НП	-	ЕМИСС	Государственная программа Российской Федерации «Научно-технологическое развитие Российской Федерации»
1.10.	Количество новых сквозных технологий, по которым обеспечена поддержка деятельности Центров НТИ на базе образовательных организаций высшего образования и научных организаций	НП	Единица	0,00	2024	1,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	-	Минпромторг России	Показатель НП	-	ЕМИСС	Государственная программа Российской Федерации «Научно-технологическое развитие Российской Федерации»

1.11.	Количество дополнительных профессиональных программ в сфере новых материалов и химии, прошедших экспертизу	НП	Единица	0,00	2024	15,00	30,00	45,00	60,00	70,00	80,00	-	Минпром торг России	Показатель НП	-	ЕМИСС	Государственная программа Российской Федерации «Научно-технологическое развитие Российской Федерации»
1.12.	Количество образовательных организаций, реализующих дополнительных профессиональных программ в сфере новых материалов и химии	НП	Единица	0,00	2024	5,00	10,00	15,00	20,00	25,00	30,00	-	Минпром торг России	Показатель НП	-	ЕМИСС	Государственная программа Российской Федерации «Научно-технологическое развитие Российской Федерации»
1.13.	Количество посетителей и участников мероприятий, в т.ч. проектно-образовательных интенсивов, посвященных новым материалам и химии	НП	Тыс. человек	0,00	2024	20,00	40,00	50,00	60,00	60,00	60,00	-	Минпром торг России	Показатель НП	-	ЕМИСС	Государственная программа Российской Федерации «Научно-технологическое развитие Российской Федерации»
1.14.	Количество компаний, принявших участие в технологических конкурсах и (или) конкурсах отдельных заданий по направлению новые материалы и химия	НП	Единица	0,00	2024	10,00	10,00	30,00	50,00	70,00	100,00	-	Минпром торг России	Показатель НП	-	ЕМИСС	Государственная программа Российской Федерации «Научно-технологическое развитие Российской Федерации»

5. Мероприятия (результаты) федерального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год						Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в субъекте РФ	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации	Связь с государственной программой
				Значение	год	2025	2026	2027	2028	2029	2030				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Задача: Кадровое, научно-технологическое обеспечение, информационное сопровождение реализации НИТЛ "Новые материалы и химия"														
1.1.	Созданы и оснащены центры инжиниринговых разработок (инжиниринговых центров) для разработки и освоения технологий по малотоннажной химии	Федеральный проект	Единица	0,00	2023	5,00	11,00	18,00	25,00	30,00	33,00	Оказание услуг (выполнение работ)	-	Увеличение к 2030 году уровня валовой добавленной стоимости в реальном выражении и индекса производства в обрабатывающей промышленности не менее чем на 40 процентов по сравнению с уровнем 2022 года	Государственная программа Российской Федерации «Научно-технологическое развитие Российской Федерации»
1.2.	Созданы и оснащены площадки для опытно-промышленного производства и масштабирования технологий с обеспечением технологическим оборудованием для выпуска продукции малотоннажной химии	Федеральный проект	Единица	0,00	2023	2,00	5,00	8,00	10,00	15,00	20,00	Оказание услуг (выполнение работ)	-	Увеличение к 2030 году уровня валовой добавленной стоимости в реальном выражении и индекса производства в обрабатывающей промышленности не менее чем на 40 процентов по сравнению с уровнем 2022 года	Государственная программа Российской Федерации «Научно-технологическое развитие Российской Федерации»
1.3.	Совместно с индустриальными партнерами созданы лаборатории для проведения поисковых и прикладных исследований	Федеральный проект	Единица	0,00	2023	3,00	6,00	8,00	11,00	13,00	15,00	Оказание услуг (выполнение работ)	-	Увеличение к 2030 году уровня валовой добавленной стоимости в реальном выражении и индекса производства в обрабатывающей промышленности не менее чем на 40 процентов по сравнению с уровнем 2022 года	Государственная программа Российской Федерации «Научно-технологическое развитие Российской Федерации»

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к паспорту федерального проекта
Кадровое, научно-технологическое, информационное сопровождение реализации НПТЛ "Новые материалы и химия"

План реализации федерального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)	
		начало	окончание	предшественники	последователи				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1.	<i>Задача: Кадровое, научно-технологическое обеспечение, информационное сопровождение реализации НПТЛ "Новые материалы и химия"</i>								
1.1.	Мероприятие (результат) "Созданы и оснащены центры инжиниринговых разработок (инжиниринговых центров) для разработки и освоения технологий по малотоннажной химии"	01.01.2025	31.12.2030	1.1.	1.1.	Минпромторг России	-	-	
1.1.	1	Контрольная точка "Утвержден/принят документ, устанавливающий условия осуществления выплат"	-	01.02.2025	1.1.	1.1.	Минпромторг России	Решение о порядке предоставления субсидии	ЕПБС
1.1.	2	Контрольная точка "Принято обязательств (%)"	-	01.04.2025	1.1.	1.1.	Минпромторг России	Бюджетное обязательство	ЕПБС
1.1.	3	Контрольная точка "Осуществлены выплаты за 1-е полугодие"	-	01.06.2025	1.1.	1.1.	Минпромторг России	Платежные поручения	ЕПБС
1.1.	4	Контрольная точка "Подготовлен приказ Минпромторга России о выплате"	-	01.07.2025	1.1.	1.1.	Минпромторг России	Приказ Минпромторга России	СЭДО
1.1.	5	Контрольная точка "Осуществлены выплаты за 2-е полугодие"	-	01.08.2025	1.1.	1.1.	Минпромторг России	Платежные поручения	ЕПБС
1.1.	6	Контрольная точка "Произведена (реализована) продукция"	-	15.12.2025	1.1.	1.1.	Минпромторг России	Отчет о реализованной продукции	ГИСП
1.1.	7	Контрольная точка "Утвержден/принят документ, устанавливающий условия осуществления выплат"	-	01.02.2026	1.1.	1.1.	Минпромторг России	Решение о порядке предоставления субсидии	ЕПБС
1.1.	8	Контрольная точка "Принято обязательств (%)"	-	01.04.2026	1.1.	1.1.	Минпромторг России	Бюджетное обязательство	ЕПБС
1.1.	9	Контрольная точка "Осуществлены выплаты за 1-е полугодие"	-	01.06.2026	1.1.	1.1.	Минпромторг России	Платежные поручения	ЕПБС
1.1.	10	Контрольная точка "Подготовлен приказ Минпромторга России о выплате"	-	01.07.2026	1.1.	1.1.	Минпромторг России	Приказ Минпромторга России	СЭДО
1.1.	11	Контрольная точка "Осуществлены выплаты за 2-е полугодие"	-	01.08.2026	1.1.	1.1.	Минпромторг России	Платежные поручения	ЕПБС
1.1.	12	Контрольная точка "Произведена (реализована) продукция"	-	15.12.2026	1.1.	1.1.	Минпромторг России	Отчет о реализованной продукции	ГИСП
1.1.	13	Контрольная точка "Утвержден/принят документ, устанавливающий условия осуществления выплат"	-	01.02.2027	1.1.	1.1.	Минпромторг России	Решение о порядке предоставления субсидии	ЕПБС
1.1.	14	Контрольная точка "Принято обязательств (%)"	-	01.04.2027	1.1.	1.1.	Минпромторг России	Бюджетное обязательство	ЕПБС
1.1.	15	Контрольная точка "Осуществлены выплаты за 1-е полугодие"	-	01.06.2027	1.1.	1.1.	Минпромторг России	Платежные поручения	ЕПБС

1.1.	16	Контрольная точка "Подготовлен приказ Минпромторга России о выплате"	-	01.07.2027	1.1.	1.1.	Минпромторг России	Приказ Минпромторга России	СЭДО
1.1.	17	Контрольная точка "Осуществлены выплаты за 2-е полугодие"	-	01.08.2027	1.1.	1.1.	Минпромторг России	Платежные поручения	ЕПБС
1.1.	18	Контрольная точка "Произведена (реализована) продукция"	-	15.12.2027	1.1.	1.1.	Минпромторг России	Отчет о реализованной продукции	ГИСП
1.1.	19	Контрольная точка "Утвержден/принят документ, устанавливающий условия осуществления выплат"	-	01.02.2028	1.1.	1.1.	Минпромторг России	Решение о порядке предоставления субсидии	ЕПБС
1.1.	20	Контрольная точка "Принято обязательств (%)"	-	01.04.2028	1.1.	1.1.	Минпромторг России	Бюджетное обязательство	ЕПБС
1.1.	21	Контрольная точка "Осуществлены выплаты за 1-е полугодие"	-	01.06.2028	1.1.	1.1.	Минпромторг России	Платежные поручения	ЕПБС
1.1.	22	Контрольная точка "Подготовлен приказ Минпромторга России о выплате"	-	01.07.2028	1.1.	1.1.	Минпромторг России	Приказ Минпромторга России	СЭДО
1.1.	23	Контрольная точка "Осуществлены выплаты за 2-е полугодие"	-	01.08.2028	1.1.	1.1.	Минпромторг России	Платежные поручения	ЕПБС
1.1.	24	Контрольная точка "Произведена (реализована) продукция"	-	15.12.2028	1.1.	1.1.	Минпромторг России	Отчет о реализованной продукции	ГИСП
1.1.	25	Контрольная точка "Утвержден/принят документ, устанавливающий условия осуществления выплат"	-	01.02.2029	1.1.	1.1.	Минпромторг России	Решение о порядке предоставления субсидии	ЕПБС
1.1.	26	Контрольная точка "Принято обязательств (%)"	-	01.04.2029	1.1.	1.1.	Минпромторг России	Бюджетное обязательство	ЕПБС
1.1.	27	Контрольная точка "Осуществлены выплаты за 1-е полугодие"	-	01.06.2029	1.1.	1.1.	Минпромторг России	Платежные поручения	ЕПБС
1.1.	28	Контрольная точка "Подготовлен приказ Минпромторга России о выплате"	-	01.07.2029	1.1.	1.1.	Минпромторг России	Приказ Минпромторга России	СЭДО
1.1.	29	Контрольная точка "Осуществлены выплаты за 2-е полугодие"	-	01.08.2029	1.1.	1.1.	Минпромторг России	Платежные поручения	ЕПБС
1.1.	30	Контрольная точка "Произведена (реализована) продукция"	-	15.12.2029	1.1.	1.1.	Минпромторг России	Отчет о реализованной продукции	ГИСП
1.1.	31	Контрольная точка "Утвержден/принят документ, устанавливающий условия осуществления выплат"	-	01.02.2030	1.1.	1.1.	Минпромторг России	Решение о порядке предоставления субсидии	ЕПБС
1.1.	32	Контрольная точка "Принято обязательств (%)"	-	01.04.2030	1.1.	1.1.	Минпромторг России	Бюджетное обязательство	ЕПБС
1.1.	33	Контрольная точка "Осуществлены выплаты за 1-е полугодие"	-	01.06.2030	1.1.	1.1.	Минпромторг России	Платежные поручения	ЕПБС
1.1.	34	Контрольная точка "Подготовлен приказ Минпромторга России о выплате"	-	01.07.2030	1.1.	1.1.	Минпромторг России	Приказ Минпромторга России	СЭДО
1.1.	35	Контрольная точка "Осуществлены выплаты за 2-е полугодие"	-	01.08.2030	1.1.	1.1.	Минпромторг России	Платежные поручения	ЕПБС
1.1.	36	Контрольная точка "Произведена (реализована) продукция"	-	15.12.2030	1.1.	1.1.	Минпромторг России	Отчет о реализованной продукции	ГИСП
1.2.		Мероприятие (результат) "Созданы и оснащены центры инжиниринговых разработок (инжиниринговых центров) для разработки и освоения технологий по малотоннажной химии"	01.01.2025	31.12.2030	1.2.	1.2.	Минпромторг России	-	-

1.2.	1	Контрольная точка "Утвержден/принят документ, устанавливающий условия осуществления выплат"	-	01.02.2025	1.2.	1.2.	Минпромторг России	Решение о порядке предоставления субсидии	ЕПБС
1.2.	2	Контрольная точка "Принято обязательств (%)"	-	01.04.2025	1.2.	1.2.	Минпромторг России	Бюджетное обязательство	ЕПБС
1.2.	3	Контрольная точка "Осуществлены выплаты за 1-е полугодие"	-	01.06.2025	1.2.	1.2.	Минпромторг России	Платежные поручения	ЕПБС
1.2.	4	Контрольная точка "Подготовлен приказ Минпромторга России о выплате"	-	01.07.2025	1.2.	1.2.	Минпромторг России	Приказ Минпромторга России	СЭДО
1.2.	5	Контрольная точка "Осуществлены выплаты за 2-е полугодие"	-	01.08.2025	1.2.	1.2.	Минпромторг России	Платежные поручения	ЕПБС
1.2.	6	Контрольная точка "Произведена (реализована) продукция"	-	15.12.2025	1.2.	1.2.	Минпромторг России	Отчет о реализованной продукции	ГИСП
1.2.	7	Контрольная точка "Утвержден/принят документ, устанавливающий условия осуществления выплат"	-	01.02.2026	1.2.	1.2.	Минпромторг России	Решение о порядке предоставления субсидии	ЕПБС
1.2.	8	Контрольная точка "Принято обязательств (%)"	-	01.04.2026	1.2.	1.2.	Минпромторг России	Бюджетное обязательство	ЕПБС
1.2.	9	Контрольная точка "Осуществлены выплаты за 1-е полугодие"	-	01.06.2026	1.2.	1.2.	Минпромторг России	Платежные поручения	ЕПБС
1.2.	10	Контрольная точка "Подготовлен приказ Минпромторга России о выплате"	-	01.07.2026	1.2.	1.2.	Минпромторг России	Приказ Минпромторга России	СЭДО
1.2.	11	Контрольная точка "Осуществлены выплаты за 2-е полугодие"	-	01.08.2026	1.2.	1.2.	Минпромторг России	Платежные поручения	ЕПБС
1.2.	12	Контрольная точка "Произведена (реализована) продукция"	-	15.12.2026	1.2.	1.2.	Минпромторг России	Отчет о реализованной продукции	ГИСП
1.2.	13	Контрольная точка "Утвержден/принят документ, устанавливающий условия осуществления выплат"	-	01.02.2027	1.2.	1.2.	Минпромторг России	Решение о порядке предоставления субсидии	ЕПБС
1.2.	14	Контрольная точка "Принято обязательств (%)"	-	01.04.2027	1.2.	1.2.	Минпромторг России	Бюджетное обязательство	ЕПБС
1.2.	15	Контрольная точка "Осуществлены выплаты за 1-е полугодие"	-	01.06.2027	1.2.	1.2.	Минпромторг России	Платежные поручения	ЕПБС
1.2.	16	Контрольная точка "Подготовлен приказ Минпромторга России о выплате"	-	01.07.2027	1.2.	1.2.	Минпромторг России	Приказ Минпромторга России	СЭДО
1.2.	17	Контрольная точка "Осуществлены выплаты за 2-е полугодие"	-	01.08.2027	1.2.	1.2.	Минпромторг России	Платежные поручения	ЕПБС
1.2.	18	Контрольная точка "Произведена (реализована) продукция"	-	15.12.2027	1.2.	1.2.	Минпромторг России	Отчет о реализованной продукции	ГИСП
1.2.	19	Контрольная точка "Утвержден/принят документ, устанавливающий условия осуществления выплат"	-	01.02.2028	1.2.	1.2.	Минпромторг России	Решение о порядке предоставления субсидии	ЕПБС
1.2.	20	Контрольная точка "Принято обязательств (%)"	-	01.04.2028	1.2.	1.2.	Минпромторг России	Бюджетное обязательство	ЕПБС
1.2.	21	Контрольная точка "Осуществлены выплаты за 1-е полугодие"	-	01.06.2028	1.2.	1.2.	Минпромторг России	Платежные поручения	ЕПБС
1.2.	22	Контрольная точка "Подготовлен приказ Минпромторга России о выплате"	-	01.07.2028	1.2.	1.2.	Минпромторг России	Приказ Минпромторга России	СЭДО
1.2.	23	Контрольная точка "Осуществлены выплаты за 2-е полугодие"	-	01.08.2028	1.2.	1.2.	Минпромторг России	Платежные поручения	ЕПБС
1.2.	24	Контрольная точка "Произведена (реализована) продукция"	-	15.12.2028	1.2.	1.2.	Минпромторг России	Отчет о реализованной продукции	ГИСП

1.2.	25	Контрольная точка "Утвержден/принят документ, устанавливающий условия осуществления выплат"	-	01.02.2029	1.2.	1.2.	Минпромторг России	Решение о порядке предоставления субсидии	ЕПБС
1.2.	26	Контрольная точка "Принято обязательств (%)"	-	01.04.2029	1.2.	1.2.	Минпромторг России	Бюджетное обязательство	ЕПБС
1.2.	27	Контрольная точка "Осуществлены выплаты за 1-е полугодие"	-	01.06.2029	1.2.	1.2.	Минпромторг России	Платежные поручения	ЕПБС
1.2.	28	Контрольная точка "Подготовлен приказ Минпромторга России о выплате"	-	01.07.2029	1.2.	1.2.	Минпромторг России	Приказ Минпромторга России	СЭДО
1.2.	29	Контрольная точка "Осуществлены выплаты за 2-е полугодие"	-	01.08.2029	1.2.	1.2.	Минпромторг России	Платежные поручения	ЕПБС
1.2.	30	Контрольная точка "Произведена (реализована) продукция"	-	15.12.2029	1.2.	1.2.	Минпромторг России	Отчет о реализованной продукции	ГИСП
1.2.	31	Контрольная точка "Утвержден/принят документ, устанавливающий условия осуществления выплат"	-	01.02.2030	1.2.	1.2.	Минпромторг России	Решение о порядке предоставления субсидии	ЕПБС
1.2.	32	Контрольная точка "Принято обязательств (%)"	-	01.04.2030	1.2.	1.2.	Минпромторг России	Бюджетное обязательство	ЕПБС
1.2.	33	Контрольная точка "Осуществлены выплаты за 1-е полугодие"	-	01.06.2030	1.2.	1.2.	Минпромторг России	Платежные поручения	ЕПБС
1.2.	34	Контрольная точка "Подготовлен приказ Минпромторга России о выплате"	-	01.07.2030	1.2.	1.2.	Минпромторг России	Приказ Минпромторга России	СЭДО
1.2.	35	Контрольная точка "Осуществлены выплаты за 2-е полугодие"	-	01.08.2030	1.2.	1.2.	Минпромторг России	Платежные поручения	ЕПБС
1.2.	36	Контрольная точка "Произведена (реализована) продукция"	-	15.12.2030	1.2.	1.2.	Минпромторг России	Отчет о реализованной продукции	ГИСП
1.3.		Мероприятие (результат) "Созданы и оснащены центры инжиниринговых разработок (инжиниринговых центров) для разработки и освоения технологий по малотоннажной химии"	01.01.2025	31.12.2030	1.3.	1.3.	Минпромторг России	-	-
1.3.	1	Контрольная точка "Утвержден/принят документ, устанавливающий условия осуществления выплат"	-	01.02.2025	1.3.	1.3.	Минпромторг России	Решение о порядке предоставления субсидии	ЕПБС
1.3.	2	Контрольная точка "Принято обязательств (%)"	-	01.04.2025	1.3.	1.3.	Минпромторг России	Бюджетное обязательство	ЕПБС
1.3.	3	Контрольная точка "Осуществлены выплаты за 1-е полугодие"	-	01.06.2025	1.3.	1.3.	Минпромторг России	Платежные поручения	ЕПБС
1.3.	4	Контрольная точка "Подготовлен приказ Минпромторга России о выплате"	-	01.07.2025	1.3.	1.3.	Минпромторг России	Приказ Минпромторга России	СЭДО
1.3.	5	Контрольная точка "Осуществлены выплаты за 2-е полугодие"	-	01.08.2025	1.3.	1.3.	Минпромторг России	Платежные поручения	ЕПБС
1.3.	6	Контрольная точка "Произведена (реализована) продукция"	-	15.12.2025	1.3.	1.3.	Минпромторг России	Отчет о реализованной продукции	ГИСП
1.3.	7	Контрольная точка "Утвержден/принят документ, устанавливающий условия осуществления выплат"	-	01.02.2026	1.3.	1.3.	Минпромторг России	Решение о порядке предоставления субсидии	ЕПБС
1.3.	8	Контрольная точка "Принято обязательств (%)"	-	01.04.2026	1.3.	1.3.	Минпромторг России	Бюджетное обязательство	ЕПБС
1.3.	9	Контрольная точка "Осуществлены выплаты за 1-е полугодие"	-	01.06.2026	1.3.	1.3.	Минпромторг России	Платежные поручения	ЕПБС

1.3.	10	Контрольная точка "Подготовлен приказ Минпромторга России о выплате"	-	01.07.2026	1.3.	1.3.	Минпромторг России	Приказ Минпромторга России	СЭДО
1.3.	11	Контрольная точка "Осуществлены выплаты за 2-е полугодие"	-	01.08.2026	1.3.	1.3.	Минпромторг России	Платежные поручения	ЕПБС
1.3.	12	Контрольная точка "Произведена (реализована) продукция"	-	15.12.2026	1.3.	1.3.	Минпромторг России	Отчет о реализованной продукции	ГИСП
1.3.	13	Контрольная точка "Утвержден/принят документ, устанавливающий условия осуществления выплат"	-	01.02.2027	1.3.	1.3.	Минпромторг России	Решение о порядке предоставления субсидии	ЕПБС
1.3.	14	Контрольная точка "Принято обязательств (%)"	-	01.04.2027	1.3.	1.3.	Минпромторг России	Бюджетное обязательство	ЕПБС
1.3.	15	Контрольная точка "Осуществлены выплаты за 1-е полугодие"	-	01.06.2027	1.3.	1.3.	Минпромторг России	Платежные поручения	ЕПБС
1.3.	16	Контрольная точка "Подготовлен приказ Минпромторга России о выплате"	-	01.07.2027	1.3.	1.3.	Минпромторг России	Приказ Минпромторга России	СЭДО
1.3.	17	Контрольная точка "Осуществлены выплаты за 2-е полугодие"	-	01.08.2027	1.3.	1.3.	Минпромторг России	Платежные поручения	ЕПБС
1.3.	18	Контрольная точка "Произведена (реализована) продукция"	-	15.12.2027	1.3.	1.3.	Минпромторг России	Отчет о реализованной продукции	ГИСП
1.3.	19	Контрольная точка "Утвержден/принят документ, устанавливающий условия осуществления выплат"	-	01.02.2028	1.3.	1.3.	Минпромторг России	Решение о порядке предоставления субсидии	ЕПБС
1.3.	20	Контрольная точка "Принято обязательств (%)"	-	01.04.2028	1.3.	1.3.	Минпромторг России	Бюджетное обязательство	ЕПБС
1.3.	21	Контрольная точка "Осуществлены выплаты за 1-е полугодие"	-	01.06.2028	1.3.	1.3.	Минпромторг России	Платежные поручения	ЕПБС
1.3.	22	Контрольная точка "Подготовлен приказ Минпромторга России о выплате"	-	01.07.2028	1.3.	1.3.	Минпромторг России	Приказ Минпромторга России	СЭДО
1.3.	23	Контрольная точка "Осуществлены выплаты за 2-е полугодие"	-	01.08.2028	1.3.	1.3.	Минпромторг России	Платежные поручения	ЕПБС
1.3.	24	Контрольная точка "Произведена (реализована) продукция"	-	15.12.2028	1.3.	1.3.	Минпромторг России	Отчет о реализованной продукции	ГИСП
1.3.	25	Контрольная точка "Утвержден/принят документ, устанавливающий условия осуществления выплат"	-	01.02.2029	1.3.	1.3.	Минпромторг России	Решение о порядке предоставления субсидии	ЕПБС
1.3.	26	Контрольная точка "Принято обязательств (%)"	-	01.04.2029	1.3.	1.3.	Минпромторг России	Бюджетное обязательство	ЕПБС
1.3.	27	Контрольная точка "Осуществлены выплаты за 1-е полугодие"	-	01.06.2029	1.3.	1.3.	Минпромторг России	Платежные поручения	ЕПБС
1.3.	28	Контрольная точка "Подготовлен приказ Минпромторга России о выплате"	-	01.07.2029	1.3.	1.3.	Минпромторг России	Приказ Минпромторга России	СЭДО
1.3.	29	Контрольная точка "Осуществлены выплаты за 2-е полугодие"	-	01.08.2029	1.3.	1.3.	Минпромторг России	Платежные поручения	ЕПБС
1.3.	30	Контрольная точка "Произведена (реализована) продукция"	-	15.12.2029	1.3.	1.3.	Минпромторг России	Отчет о реализованной продукции	ГИСП
1.3.	31	Контрольная точка "Утвержден/принят документ, устанавливающий условия осуществления выплат"	-	01.02.2030	1.3.	1.3.	Минпромторг России	Решение о порядке предоставления субсидии	ЕПБС
1.3.	32	Контрольная точка "Принято обязательств (%)"	-	01.04.2030	1.3.	1.3.	Минпромторг России	Бюджетное обязательство	ЕПБС
1.3.	33	Контрольная точка "Осуществлены выплаты за 1-е полугодие"	-	01.06.2030	1.3.	1.3.	Минпромторг России	Платежные поручения	ЕПБС

1.3.	34	Контрольная точка "Подготовлен приказ Минпромторга России о выплате"	-	01.07.2030	1.3.	1.3.	Минпромторг России	Приказ Минпромторга России	СЭДО
1.3.	35	Контрольная точка "Осуществлены выплаты за 2-е полугодие"	-	01.08.2030	1.3.	1.3.	Минпромторг России	Платежные поручения	ЕПБС
1.3.	36	Контрольная точка "Произведена (реализована) продукция"	-	15.12.2030	1.3.	1.3.	Минпромторг России	Отчет о реализованной продукции	ГИСП